

Modernisierung Bahnhof Donaueschingen

im Rahmen des Bahnstationsmodernisierungsprogramms Baden-Württemberg

Entwurf: 12.03.2012



ANLAGE 5.5

zum Finanzierungsvertrag Planung Lph. 1 - 2

Finanzierungsplan

Projektstatus	Abschlagszahlungen (netto)	Fälligkeitsdatum
Vertragsunterzeichnung	39 T€	vsf. 31.05.2012
Abschluss Vorplanung	40 T€	vsf. 30.06.2013

Durch den Finanzierungsplan ist sicherzustellen, dass die DB Station&Service AG zu keinem Zeitpunkt in finanzielle Vorleistung tritt.