

1. Bauabschnitt

Nt.- Nr	Inhalt	Firma	Anmeldung	Eingang	Preis	geprüfter Preis	beauftragt	Bemerkung
1	Pflaster Farbmix	Rie	2. Mai 13	/	/		/	abgelehnt /nicht ausgeführt
2	Teerbelastung Verwertungsklasse C	Rie	8. Mai 13	7. Mai 13	28.342,50 €			zur Zeit in Prüfung
3	Brigachstufen Gehrungsschnitt	Rie			2.500,00 €			noch nicht erhalten/Schätzpreis
4	Kabelzugschächte Abbruch und Neubau, Betonbruch Drainasphalt	Rie	8. Mai 13	11. Jun 13	18.545,45 €			zur Zeit in Prüfung
5	Stufen schneiden, Sichtfläche stocken	Rie	8. Mai 13		2.500,00 €			noch nicht erhalten/Schätzpreis
6	Rückbau Geländer / Aufbetonage Mauer	RI + Hir	22. Mai 13	11. Jun 13	10.554,00 €			zur Zeit in Prüfung
7	Einhäuptige Schalung Barriere freier Zugang	Rie	22. Mai 13	11. Jun 13	7.304,43 €			zur Zeit in Prüfung
8	Bauzeitverlängerung wg. Behinderung, zusätzl. Leistungen	Rie		11. Jun 13	20.077,50 €			zur Zeit in Prüfung
9	Mehrdicke Asphaltfräsen	Rie		11. Jun 13	7.402,50 €			zur Zeit in Prüfung
10	SE Anschluss- Erschwernisse Koffer-, FSS-Einbau	Rie		11. Jun 13	6.424,30 €			zur Zeit in Prüfung

103.650,68 €