

Modernisierung Bahnhof Donaueschingen

im Rahmen des Bahnstationsmodernisierungsprogramms Baden-Württemberg



ANLAGE 5.5

zum Finanzierungsvertrag Planung Lph. 3 - 4

Finanzierungsplan

Entwurf: 20.01.2014

Projektstatus	Abschlagszahlungen (netto)	Fälligkeitsdatum
Vertragsunterzeichnung	70 T€	vsl. März 2014
Einreichung Antrag auf Plangenehmigung	70 T€	vsl. Oktober 2014
Abschluss Genehmigungsplanung	74 T€	vsl. September 2014

Durch den Finanzierungsplan ist sicherzustellen, dass die DB Station&Service AG zu keinem Zeitpunkt in finanzielle Vorleistung tritt.