

Sitzung	Gemeinderat - öffentlich - 08.04.2014		
Beratungspunkt	Neugestaltung Bereich Stadtkirche / Residenz, 2. BA - Auftragserweiterung		
Anlagen	-		
Finanzposition	2.6151.9430.000/0400		
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr.	Sitzung	Datum
	4-133/12	GR-Ö	29.01.2013
	4-083/13	GR-Ö	25.06.2013
	4-125/13	GR-Ö	10.09.2013
	OT	GR-NÖ	13.12.2013
	4-022/14	GR-Ö	18.02.2014
	4-023/14	GR-Ö	18.02.2014
	4-047/14	GR-Ö	08.04.2014

Erläuterungen:

Die Bauarbeiten über die Neugestaltung Bereich Stadtkirche / Residenz, 2. BA, hat der Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung vom 18.02.2014 an die Firma Storz, Donaueschingen, zum Angebotspreis von 1.433.581,49 € vergeben. Mit den Bauarbeiten wurde am 17.03.2014 begonnen.

Bei der Bauausführung um den Bereich der Stadtkirche wurde festgestellt, dass das Fundament der Kirche aus Bruchsteinmauerwerk besteht. Statiker und Geologe wurden wegen der Stand- und Grundbruchsicherheit hinzugezogen. Damit die Grundbruchsicherheit gewährleistet wird, empfiehlt der Geologe, dass das Fundament der Kirche (Bruchsteinmauerwerk) in Abschnitten (Abschnittslänge ca. 4 m) mit Beton zu sichern ist. Weitere statische Nachweise sind nicht notwendig.

Bedingt durch die Vorgaben des Geologen wurde die Firma Storz, Donaueschingen, aufgefordert, ein Angebot zur Sicherung der Fundamente vorzulegen. Das Nachtragsangebot beträgt 37.125,38 € (brutto).

Die Verwaltung schlägt vor, die Auftragserweiterung in Höhe von 37.125,38 € durch Einsparungen bei der Gesamtmaßnahme im Zuge der Bauausführung zu finanzieren. Sollte dies nicht möglich sein, werden die zusätzlich erforderlichen Mittel für den Haushaltsplan 2015 vorgesehen.

Die Baumaßnahme soll bis Dezember 2014 abgeschlossen werden.

1 5 BM

Beschlussvorschlag:

1. Die Firma Storz, Donaueschingen, wird mit der Auftragserweiterung in Höhe von 37.125,38 € beauftragt.
2. Der Finanzierung wird zugestimmt.

Beratung: