

Sitzung	Gemeinderat - öffentlich - 28.03.2017		
Beratungspunkt	<b>Stahlbrücke Allmendshofen / Brücke über die Breg - Sachstandsbericht</b>		
Anlagen			
Kontierung	-		
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr. 5-001/17 4-015/17 4-018/17	Sitzung GR-Ö TA-Ö TA-Ö	Datum 24.01.2017 14.02.2017 14.02.2017

Erläuterungen:

Der Gemeinderat hat sich zuletzt am 24.01.2017 mit diesem Projekt befasst. Um das Projekt zu beschleunigen wurde einstimmig beschlossen:

*Die Verwaltung wird beauftragt, die genannten Konstruktionsvarianten zu prüfen und – im Falle ihrer Wirtschaftlichkeit – auszuschreiben.*

Der Technische Ausschuss hat sich am 14.02.2017 mit der Vergabe der Abbrucharbeiten befasst. Die Firma Abbruch-Breithaupt, Trossingen, wurde mit den Abbrucharbeiten in Höhe von 88.200,42 € beauftragt. In einem anschließenden Bietergespräch konnten die Kosten auf 81.108,02 € reduziert werden. Der Technische Ausschuss wurde darüber informiert, dass die Kosten für den Abbruch mit 44.000,-- € geschätzt worden waren. In der Sitzung hat das Stadtbauamt das Ziel formuliert, die Mehrkosten (81.108,02 € ./. 44.000,00 €) in Höhe von 37.108,02 € beim weiteren Projektverlauf einzusparen.

Der Technische Ausschuss hat ebenfalls am 14.02.2017 das Ingenieurbüro Greiner, Ingenieure GmbH, Donaueschingen, in Zusammenarbeit mit Breinlinger Ingenieure GmbH, Tuttlingen, mit der Planung und Bauüberwachung beauftragt.

Seit Mitte Februar sind die Ingenieurbüros damit befasst, eine wirtschaftliche Lösung für den Brückenneubau zu finden und mit den zuständigen Behörden abzustimmen. Als wirtschaftlichste Lösung hat sich eine Stahlverbundkonstruktion - mit einer Stützweite ähnlich wie bei der bestehenden Brücke von 38 m (lichte Weite 37 m) und einer Fahrbahnbreite von 3,50 m (Gesamtbreite 5,00 m) – erwiesen. Die Gesamtkosten werden einschließlich Abbruch bei ca. 700.000,-- € liegen. Die Ausschreibung wird so formuliert, dass auch alternative Angebote zulässig sind.

Da im Haushalt 2017 680.000,-- € zur Verfügung stehen, hat das Stadtbauamt noch keine Freigabe für diese Pläne erteilt. Überplanmäßige Kosten bis maximal 25.000,-- € kann der Oberbürgermeister bewilligen. Da im Gemeinderat jedoch immer wieder darauf hingewiesen wurde, dass die Kosten von 680.000,-- € unbedingt eingehalten werden sollten, hat das Stadtbauamt mit E-Mail vom Montag, 13. März 2017 die Fraktionssprecher und die stellvertretenden Fraktionssprecher darüber informiert, dass Oberbürgermeister Pauly überplanmäßig weitere 20.000,-- € für den Bau der Brücke über die Breg bewilligen wird. Ziel ist es, die Pläne freizugeben und die Erarbeitung des Leistungsverzeichnisses unverzüglich fortzuführen. Die überplanmäßige

Finanzierung der 20.000,-- € erfolgt durch Rückstellung der Maßnahme Sanierung Brigachbrücke Grüningen, Co 7 541000 002 01.

Von zwei Fraktionen wurde daraufhin der Wunsch geäußert, die Varianten mit klarer Darstellung der Kosten sowie der Abwägung der Vor- und Nachteile im Rahmen einer Gemeinderatssitzung darzustellen. Da der Beschluss, den Tagesordnungspunkt Brücke über die Breg in Allmendshofen noch einmal im Gemeinderat zu beraten, erst wenige Tage vor dem Druck der Gemeinderatsvorlagen gefasst wurden, müssen die Varianten in der Sitzung mündlich vorgestellt werden.

1
3
5
7

Beschlussvorschlag:

1. Der Gemeinderat stimmt einer Erhöhung der Kosten für den Neubau der Brücke über die Breg in Allmendshofen von 680.000,-- € auf 700.000,-- € zu.
2. Der Finanzierung wird zugestimmt.

Beratung: