

Sitzung	Gemeinderat - öffentlich - 30.01.2018		
Beratungspunkt	Riedbrücke in Allmendshofen / Neubau - Vergabe		
Anlagen	-		
Kontierung	7.541001.053.008		
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr. 5-001/17 4-015/17 4-018/17 4-032/17 4-053/17 4-057/17 4-007/18	Sitzung GR-Ö TA-Ö GR-Ö GR-Ö GR-NÖ GR-Ö GR-Ö	Datum 24.01.2017 14.02.2017 14.02.2017 28.03.2017 25.04.2017 30.05.2017 30.01.2018

Erläuterungen:

Der Neubau der Riedbrücke, Brücke über die Breg, in Donaueschingen – Allmendshofen, wurde öffentlich ausgeschrieben. Die Submission erbrachte folgendes Ergebnis:

Firma Meurer-Bau GmbH & Co KG, Lahr	772.975,40 €	100,0 %
Bieter 4	788.793,58 €	102,0 %
Bieter 1	806.248,76 €	104,3 %
Bieter 5	855.790,95 €	110,7 %
Bieter 3	1.078.987,68 €	139,6 %

Die günstigste Bieterin, Firma Meurer-Bau GmbH & Co KG, Lahr, reichte ein Nebenangebot ein. Es geht um den Verzicht auf einen Steg für den Baustellenbetrieb. Das Nebenangebot reduziert den Angebotspreis um 32.940,91 € (brutto).

Im Bietergespräch wurden zusätzliche Einsparungen von Leistungen in Höhe von 13.518,79 € (brutto) vereinbart.

Die Auftragssumme – unter Berücksichtigung des Nebenangebotes und der zusätzlichen Einsparungen – an die Firma Meurer-Bau GmbH & Co KG stellt sich wie folgt dar:

Angebotssumme	772.975,40 €
./. Nebenangebot	- 32.940,91 €
./. zusätzliche Einsparungen	- <u>13.518,79 €</u>

Vergabesumme 726.515,71 €

Mittel für diese Maßnahme stehen wie folgt zur Verfügung:

Haushaltsübertrag aus 2017	596.921,11 €
Haushaltsansatz 2018	<u>87.200,00 €</u>

Verfügbare Mittel 684.121,11 €

Vergabesumme 726.515,71 €

Ingenieurhonorar (Bauleitung u.
Vermessung), ca. 70.000,00 €

Prüfstatik, ca. 12.000,00 €

Summe 808.515,71 €

Finanzierung 124.394,60 €

Die Verwaltung schlägt vor, die Mehrkosten in Höhe von **125.000,-- €** wie folgt zu finanzieren:

Friedrich-Ebert-Straße / Fußgängerdruckknopfampel,
Ablösezahlung (bleibt im Eigentum Stadt),
CO 7 541000 008 03, kompletter Ansatz 88.400,-- €

Neue Wolterdinger Straße / Neubau Haltestelle,
Planungs- und Baukosten
CO 7.547012.005.010, noch vorhandene Mittel 77.700,-- € 36.600,-- €


Summe 125.000,-- €

Vergleich Kostenberechnung zur Angebotssumme:

Die Kostenfortschreibung vom 17.07.2017 wurde auf Grundlage von Richtpreisangeboten in Höhe von 609.418,04 € fortgeschrieben.

Die Prüfung ergab, dass beim Baugrubenverbau, Stahlbau und Stahlbetonbau die wesentlichen Kostenerhöhungen sind. Die Angebotspreise liegen bei allen Bietern wesentlich höher.

Mit der Baumaßnahme soll Mitte März 2018 begonnen werden und bis Mitte September 2018 soll diese abgeschlossen sein.



Beschlussvorschlag:

1. Die Firma Meurer-Bau GmbH & Co KG, Lahr, wird mit dem Neubau der Riedbrücke zum Angebotspreis von 726.515,71 € beauftragt.
2. Der Finanzierung wird zugestimmt.

Beratung: