

Sitzung	Gemeinderat - öffentlich - 27.11.2018		
Beratungspunkt	Riedbrücke in Allmendshofen / Neubau - überplanmäßige Ausgabe		
Anlagen	-		
Kontierung	7.541001.053.008		
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr.	Sitzung	Datum
	5-001/17	GR-Ö	24.01.2017
	4-015/17	TA-Ö	14.02.2017
	4-018/17	GR-Ö	14.02.2017
	4-032/17	GR-Ö	28.03.2017
	4-053/17	GR-NÖ	25.04.2017
	4-057/17	GR-Ö	30.05.2017
	4-007/18	GR-Ö	30.01.2018
	4-020/18	GR-Ö	30.01.2018

Erläuterungen:

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 30.01.2018 den Neubau der Riedbrücke, Brücke über die Breg, in Donaueschingen – Allmendshofen an die Firma Meurer-Bau GmbH & Co KG, Lahr, zum Angebotspreis von 726.515,71 € vergeben.

Bei der Bauausführung sind Leistungen aus dem Leistungsverzeichnis / Angebot teilweise entfallen bzw. sind zusätzliche Leistungen angefallen. Für die zusätzlichen Leistungen reichte die Firma Meurer-Bau folgende Nachträge ein:

Nachtrag 1

Zusätzliche Erdarbeiten und vorhandene Holzplanken im Bereich der Fundamente ausbauen und entsorgen 10.832,68 €

Nachträge 2 und 3

Untergrundverbesserung mit Füllbeton und Einbau von Aussteifungsgurtungen 15.420,54 €

Nachtrag 4

Kappengerüst für Überbau 22.199,08 €

Nachtrag 5

Mengenmehrung für Stahlträgergewicht 14.429,37 €

Summe**62.881,67 €**

Mittel für diese Maßnahme stehen wie folgt zur Verfügung:

Hausübertrag aus 2017	596.921,11 €
Hausansatz 2018	87.200,00 €
Finanzierung anlässlich Vergabe vom 30.01.2018	<u>125.000,00 €</u>
Verfügbare Mittel	809.121,11 €

Vergabesumme 726.515,71 €

Zusammenstellung der Baukosten:

Voraussichtliche Abrechnungssumme	675.018,33 €
Ingenieurhonorar (Bauleitung und Vermessung), ca.	70.000,00 €
Prüfstatik, ca.	12.000,00 €
Nachträge 1,2,3,4 und 5	62.881,27 €
Bodenuntersuchung, Bauleistungsversicherung, Beweisverfahren, Kampfmittelbeseitigung, ca.	30.000,00 €
Summe Baukosten	849.899,60 €

Es müssen **41.000,-- €** finanziert werden. Die Verwaltung schlägt vor, die Mehrkosten in durch Einsparung der Maßnahme Hindenburgring, Umbau Ampelanlage (Finanzierung durch Land), CO 7 541000 000 13, noch vorhandene Mittel 41.000,-- €, zu finanzieren.

Die Baumaßnahme wurde im Oktober 2018 fertig gestellt.

Die Nachträge wurden der Verwaltung vom beauftragten Ingenieurbüro Anfang November 2018 vorgelegt.

1 5 7 BM

Beschlussvorschlag:

1. Die Firma Meurer-Bau GmbH & Co KG, Lahr, wird mit den Nachträgen in Höhe von 62.881,27 € beauftragt.
2. Der Finanzierung wird zugestimmt.

Beratung: