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Erläuterungen: 
 
Die Hauptwasserleitung und die Hausanschlussleitungen der Alemannenstraße sind dringend 
erneuerungsbedürftig.  
 
Die Maßnahme war ursprünglich für 2018 geplant, wurde (auch aufgrund des Personalwech-
sels) dann Anfang 2019 erstmalig ausgeschrieben. Aufgrund der schlechten Submissionser-
gebnisse (ca. 40 % teurer als Kostenberechnung) wurde die Ausschreibung, auch auf Emp-
fehlung des betreuenden Ingenieurbüros, durch den Gemeinderat am 26. März 2019 aufge-
hoben. Die nun erfolgte erneute Ausschreibung hat leider keine besseren Ergebnisse er-
bracht, durch gute Submissionsergebnisse bei anderen Projekten sowie solchen, die auf 
2020 verschoben werden, kann die Maßnahme finanziert werden.  
 
Beschreibung der Maßnahme: 
Die 2018 eingestellten Mittel sahen noch ein deutlich anderes Bauvorhaben vor. Zu den ur-
sprünglich geplanten ca. 125 Metern (in offener Bauweise plus Hausanschlüsse) sind bei der 
2019 ausgeschriebenen Maßnahme nochmals ca. 75 Meter plus Hausanschlüsse im Berstli-
ningverfahren (grabenloses Verfahren zur Erneuerung von Leitungen) hinzugekommen. 
 
Die Tiefbauarbeiten wurden beschränkt ausgeschrieben. Die Submission erbrachte folgen-
des Ergebnis (brutto):  
 
Firma Bauunternehmung Hermann GmbH, Furtwangen 207.573,63 €   100,0 % 
Bieter 1       246.914,56 €   119,0 % 
Bieter 3       286.350, 60 €   138,0 % 
 
Die Prüfung der Angebote hat ergeben, dass die Firma Bauunternehmung Hermann GmbH, 
Furtwangen, mit der Angebotssumme von 207.573,63 € günstigste Bieterin ist.  
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Die Berstliningarbeiten wurden beschränkt ausgeschrieben. Die Submission erbrachte fol-
gendes Ergebnis (brutto):  
 
Firma Diringer & Scheidel GmbH & Co KG, Dessau    34.886,80 €   100,0 % 
Bieter 1         42.946,78 €   123,1 % 
Bieter 2         62.073,97 €   177,9 % 
 
Die Prüfung hat ergeben, dass die Firma Diringer & Scheidel GmbH & Co KG, Dessau, mit der 
Angebotssumme von 34.886,80 € günstigste Bieterin ist.  
 
Mittel für die Maßnahme stehen wie folgt zur Verfügung (netto): 
 
Eigenbetrieb Wasserwerk, Wirtschaftsplan 2019 
 
Alemannenstraße, InA 5200000139, Anlage 800138   110.000,00 € 
 
Kostenzusammenstellung:  
 
Angebotssumme Erdarbeiten (netto)  174.431,62 € 
(207.573,63 € brutto) 
 
Angebotssumme Berstliningarbeiten (netto)   29.316,64 € 
(34.886,80 € brutto) 
 
Material- und Lohnkosten (netto), ca.     15.000,00 € 
 
Ingenieurhonorar (netto), ca.      25.000,00 € 
 
Summe      243.748,26 € 
 
Es müssen 133.800,-- € finanziert werden. Die Verwaltung schlägt vor, diesen Betrag wie 
folgt zu finanzieren: 
 

 Ersatzbrunnen Ruckhalde (günstiger als geplant),  
InA 5200000122, Anlage 800147       50.000,00 € 

 

 Zonenreduzierschächte (geschoben auf 2020),  
InA 5200000136, Anlage 800101       40.000,00 € 
 

 Rohrnetzanalyse (günstiger als geplant),  
InA 5200000136, Anlage 800156       20.000,00 € 
 

 Zaunanlagen (geschoben auf 2020),  
(Anlagen- und Auftragsnummern werden einzeln vergeben)    10.000,00 € 
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 Gutterquelle Übergabestation (geschoben auf 2020),  
InA 5200000120, Anlage 800145       13.800,00 € 

 
 Summe        133.800,00 € 
 
Beim Eigenbetrieb Wasserwerk müssen die Bruttosummen vergeben werden.  
 
Mit der Baumaßnahme soll im Oktober 2019 begonnen werden und im Dezember 2019 soll 
diese abgeschlossen sein.  
 
 
Beschlussvorschlag: 1. Die Firma Bauunternehmung Hermann GmbH, Furt-

wangen, wird mit den Tiefbauarbeiten zum Angebots-
preis von 207.573,63 € beauftragt.  

 
2. Die Firma Diringer & Scheidel GmbH & Co KG, Dessau, 

wird mit den Berstliningarbeiten zum Angebotspreis 
von 34.886,80 € beauftragt.  

 
3. Der vorgeschlagenen Finanzierung wird zugestimmt.  

 
 
 
 
Beratung: 
 
 

1 
5 
7 

BM 
OB 
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