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Gesamtkosten Schule + Sporthalle

Atrium Projektmanagement GmbH

Sitzung des Gemeinderats am 27.09.2022

Baupreisentwicklung:

Gesamtkosten
Gemeinderat 12.04.2022
47,7 Mio. EUR bzw.
fortgeschriebene 
Gesamtkosten
48,04 Mio. EUR
(Baupreisstand Nov. 
2021)

Gesamtkosten
Gemeinderat 27.09.2022
53,2 Mio. EUR
(Baupreisstand Mai 2022)

Baupreisent‐
wicklung laut 
Statistischem 
Landesamt 
Baden‐Würt‐
temberg

voraussicht‐
liche Baupreis‐
entwicklung

voraussicht‐
liche Band‐
breite der 
Baupreis‐
entwicklung 

Prognostizierte 
Gesamtkosten im
Gemeinderat 12.04.2022
51,3 Mio. EUR 
(Baupreisstand Nov. 
2022)

Eventuelle
Gesamtkosten
zum Zeitpunkt 
Angebotseinholung
55,9 Mio. EUR
(voraussichtlicher 
Baupreisstand Nov. 2022)

sichere Zahlen unsichere Zahlen

Gemeinderat am 12.04.2022 Gemeinderat am 27.09.2022


