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Erläuterungen: 
 
Der Gemeinderat hat sich am 03.11.2009 mit den Ergebnissen des Architektenwett-
bewerbs „Anbindung des Residenzbereiches an die Innenstadt“ befasst. Einstimmig 
wurde beschlossen, die Neugestaltung des Bereiches zwischen Residenz und In-
nenstadt nach dem Entwurf des Büros für Stadtlandschaftsarchitektur, Prof. Dr. 
Frank Lohrberg, Stuttgart, durchzuführen.  
 
In der Zwischenzeit wurde das Wettbewerbsgebiet um zwei zusätzliche Bauaufgaben 
erweitert: 
 

 Am 26.07.2011 hat der Gemeinderat im Rahmen der Vorstellung des Projek-
tes Landschaftspark Junge Donau einstimmig beschlossen, bei der Umset-
zung des Wettbewerbsergebnisses zur Verbesserung der Anbindung des Re-
sidenzbereiches auch die Neugestaltung des Brigachufers mit Sitzstufen im 
Bereich der Schützenbrücke zu planen.  

 
 Am 15.05.2012 hat der Gemeinderat der Unterzeichnung des Vertrages mit 

dem Haus Fürstenberg zur Sanierung der Donauquelle, Sanierung der Trep-
penanlage, Errichtung eines Fahrstuhles und anderer baulicher Maßnahmen 
einstimmig zugestimmt. Damit ist es möglich, auch den Bereich der Donau-
quelle zu überplanen. Im Zusammenhang damit wird die Kirche die einsturz-
gefährdete Kirchenmauer sanieren.  

 
Die Verwaltung hat in der Zwischenzeit folgende Planungsaufträge erteilt: 
 

 Büro für Stadtlandschaftsarchitektur Prof. Dr. Lohrberg, Stuttgart zur Planung 
der Freiräume und Verkehrsanlagen zwischen der Brigach (einschließlich Stu-
fenanlage) und Heinrich-Feurstein-Straße (einschließlich Kirchplatz und Frei-
anlagen um die Donauquelle).  

 
 Architekturbüro Alexander Schmid, Donaueschingen, zur Planung der Auf-

zugs- und Treppenanlage zwischen Fürstenbergstraße und Donauquelle. 
 

 Konservator Frank Eger, Balingen, zur Erstellung eines Sanierungskonzeptes 
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für die Fassung der Donauquelle. 
 
1. Beschreibung des Entwurfes Bereich Stadtkirche / Residenz  
 
Die Entwürfe für alle drei Gewerke sollen im Folgenden kurz erläutert werden: 
 
a) Gestaltung der Frei- und Verkehrsflächen,  

 
Büro für Stadtlandschaftsarchitektur Prof. Dr. Lohrberg, Stuttgart 
Anlagen 1 bis 13 

 
Der Entwurf ist Ergebnis des europaweit ausgeschriebenen Architektenwettbewer-
bes. Der Gemeinderat hat der Realisierung des vom Büro Prof. Dr. Lohrberg vorge-
legten Konzeptes am 03.11.2009 einstimmig zugestimmt.  
 
Der Residenzbereich wird geprägt durch die historischen Gebäudeensemble, die 
denkmalgeschützt sind und aus der barocken Stadtbauphase stammen. Sie liegen 
an der Straße An der Stadtkirche und schieben sich auf Plateaus über das anstei-
gende Straßenniveau hinaus, um mit Mauern zur Brigach hin abgefangen zu werden.  
 
Die Straße trennt den Residenzbereich von der Innenstadt. Die barocke Stadtkirche 
mit ihrem vorstehenden Plateau dominiert städtebaulich. Enge Fußgängerbereiche 
lassen diesen Ort zu einem vom Auto beherrschten Verkehrsraum ohne Aufenthalts-
qualitäten werden. Hinzu kommt die dem Straßenraum abgewandte Kante des Max-
Rieple-Platzes und eine dem Zivilschutz geschuldete kleinteilige Erschließung der 
Musikschule.  
 
Durch wenige aber gezielte Eingriffe sollen die Defizite des Residenzbereiches be-
hoben und seine Attraktivität erhöht werden: 
 

 Die Ensemblewirkung der umgebenden Gebäude soll herausgearbeitet, 
gleichzeitig sollen die Plätze zur Straße hin geöffnet werden.  

 
 Straßen- und Fußgängerflächen sollen zu einem alles verbindenden Stadtbo-

den umgestaltet werden.  
 

 Der Parkplatz soll zum Stadtplatz, zum Zentrum des öffentlichen Raumes im 
Bereich der Stadtkirche umgestaltet werden.  
 

Im Folgenden werden neun Bereiche des Vorentwurfs erläutert: 
 
Kirchenensemble: Das Ensemble besteht aus Kirchplatz, Treppenanlage mit Öl-
berggruppe und Stadtkirche. Es erhält einen  Belag aus großformatigen, hochwerti-
gen Platten, der bis zur nördlichen Bebauungskante reicht.  
 
Die straßenseitige Mauer im Westen wird teilweise zurückgebaut zu Gunsten einer 
Treppenanlage. Die Pflanzfläche an der Südmauer und an der Westseite erhält eine 
deckende Rosenbepflanzung. Die Südseite wird mit einer schlichten, langen Sitz-
bank möbliert, die die barocke Fassade der Kirche nicht beeinflusst. Die Straßenfüh-
rung wird nach Westen verschwenkt, so dass ein breiter Fußgängerbereich entlang 
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des Kirchplatzes entsteht.  
 
Bürger- und Kulturzentrum Max-Rieple-Platz: Dieser Bereich besteht aus dem 
oberen Max-Rieple-Platz, an dem das Amt Kultur, Tourismus und Marketing, der o-
bere Eingang der Stadtbibliothek, Kunstschule und der städtischen Galerie liegt und 
dem unteren Niveau mit Musikschule und Cafe Reiter. Die Stadtbibliothek erhält ei-
nen barrierefreien Nordeingang auf Höhe der Einmündung der Karlstraße in die 
Straße An der Stadtkirche. Die Musikschule wird mit einer großzügigen Treppe zur 
Straße hin versehen. Das Zwischenniveau mit dem Zugang zur Stadtbibliothek wird 
nach Abbruch des trümmersicheren Zivilschutznotausganges großzügiger. Die Ge-
ländekante zum Parkplatz im Süden wird nun durchgehend mit einer Mauer abge-
fangen, die von einer zentralen Treppe unterbrochen wird. So wird die Gastronomie-
terrasse des Cafe Reiter in dieses Ensemble eingebunden und die gesamte Front 
von Cafe und Musikschule öffnet sich nach Süden hin zum ehemaligen Lammplatz.  
 
Fürstlich Fürstenbergische Brauerei: Zu diesem Ensemble gehört der Postplatz, 
der Diana-Brunnen und das Brauereigebäude. Das historische Verwaltungsgebäude 
der Fürstenberg Brauerei hat seine Adresse am Postplatz und wendet seine reprä-
sentative Fassade dem von Süden kommenden Stadtbesucher zu. Seine symmet-
risch gestaltete Vorzone mit dem Diana-Brunnen bestimmt das Erscheinungsbild des 
Postplatzes. Die gelungene Gestaltung der Außenterrasse des Bräustübles soll nicht 
verändert werden. Lediglich die gläserne Einfriedung der ehemaligen Außenterrasse 
des Bräustübles hin zum Lammplatz soll entfernt werden.  
 
Lammplatz: Der Parkplatz südlich des Cafe Reiter soll zum Lammplatz umgestaltet 
werden. Als Stadtplatz und Teil des Stadtraums mit freier Stadtfläche liegt er im Zent-
rum der umliegenden kulturellen und touristischen Attraktionen und dient als Treff-
punkt und Veranstaltungsfläche. Die Stellplätze auf dem Brauereigrundstück vor dem 
Kopf des Brauereigebäudes müssen erhalten werden. Im Zentrum dieses neuen 
Platzes liegt das Stadtfeld, das sich mit einem besonderen Plattenbelag, dem Sitz-
würfel und den großkronigen Bäumen vom übrigen Lammplatz absetzt und Gelegen-
heit zum Ausruhen, Warten und zur Begegnung im Schatten der ausladenden Bäu-
me bietet. Die nun großzügige Südterrasse von Cafe Reiter und Musikschule liegt an 
einem offenen Stadtplatz mit freiem Blick zum Lammtor und zur Orangerie.  
 
Brigachstufen: Westlich der Schützenbrücke wird ein neuer Zugang zur Brigach 
geschaffen, in dem die vorhandene Böschung umgewandelt wird zu Terrassen, die 
bis hinunter an die Wasserkante reichen. Sitzstufen aus hellem Beton und Rasenflä-
chen geben den Blick frei auf die Brigach. Ein attraktiver Freiraum am Fluss entsteht, 
der auch am Abend durch die beleuchteten Brückenbögen der Schützenbrücke seine 
Besucher finden wird.  
 
Donauquelle: Der Zugang zur Donauquelle erfolgt zukünftig über eine neue Trep-
penanlage und einen Aufzug von der Fürstenbergstraße her. Ein kleiner Vorplatz von 
ca. 60 m² kann die wartenden Besucher aufnehmen, die sich vor dem Treppenab-
gang und dem Aufzug versammeln. Die Kante zur Fürstenresidenz wird durch eine 
Sichtbetonwand gebildet, in die Informationen zur Donauquelle eingeprägt sind. Sie 
markiert auch für den durchfahrenden Autofahrer diesen besonderen Ort. Die sanier-
te Quelle erhält eine zurückhaltende Freiflächengestaltung mit Rasenflächen, einer 
Wegedecke aus Mosaikpflaster und einer Heckenanpflanzung zum fürstlichen Gar-
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ten, hinter der sich ein Sichtschutzzaun verbirgt. In den Rasenflächen wird das Saito-
Denkmal platziert. Entlang des Weges werden der niedrige, historische schmiedeei-
serne Zaun aufgestellt. Aufzug und Treppenanlage werden im Abschnitt b), geson-
dert beschrieben.  
 
Stadtboden: Der Stadtboden wird als verbindendes Element aufgefasst, der die um-
gebenden Bauten zusammenfasst. Er ist Transferraum für Fußgänger aber auch 
Verkehrsachse. Die gesamte Fläche von Mauerkante zu Mauerkante wird als Misch-
fläche betrachtet und mit einem einheitlich ungerichteten Pflasterbelag aus Natur-
stein belegt – dem Stadtboden. Eine Rinne markiert beidseitig die Trassenführung für 
den motorisierten Verkehr. Nur der Kirchplatz schiebt sich selbstbewusst in diesen 
Stadtboden hinein mit seinen großformatigen Platten.  
 
Verkehr: Wichtigster Verkehrsteilnehmer ist der Fußgänger. Für den querenden Au-
tofahrer muss klar werden: Er durchfährt einen, dem Fußgänger Vorrang gebenden 
Stadtraum. So ist es auch konsequent, dem Kirchplatz eine angemessene Proportion 
zu geben, in dem der Plattenbelag bis zur nördlichen Baukante der Fürstenbergstra-
ße erweitert wird. Auch hier wird dem Autofahrer ohne allzu viele reglementierende 
Maßnahmen klar, er kreuzt gerade einen Platz. Zusammen mit der schon bestehen-
den Geschwindigkeitsbeschränkung soll diese Maßnahme die nötige Sicherheit für 
Fußgänger herstellen. Der Belag ist so gestaltet, dass nach einer entsprechenden 
Reduzierung der Verkehrsmengen auch eine Ausweisung als verkehrsberuhigter Be-
reich möglich ist. Im ersten Quartal 2013 sollte sich der Gemeinderat dann mit den 
exakten verkehrsrechtlichen Entscheidungen befassen.  
 
Beleuchtung: Die Beleuchtungsidee folgt der Logik dieses Entwurfs, indem die his-
torischen Gebäude durch dezentes Anstrahlen der Kanten mit Bodeneinbauleuchten 
aus dem Straßenraum herausgehoben werden. Die Gebäude erhalten eine (teilweise 
schon vorhandene) angemessene Fassadenbeleuchtung. Der Straßenraum wird 
verkehrsgerecht ausgeleuchtet. Die Sitzbank auf dem Kirchplatz sowie die Mauer-
bänke zum Lammplatz werden unterleuchtet. Die Baumstandorte auf dem Lamm-
platz erhalten eine Baumkronenanstrahlung. Die Treppenaufgänge erhalten eine O-
rientierungsbeleuchtung, teilweise in den Handläufen oder in die Treppenwange in-
tegriert. Die illuminierten Fassaden von Kirche, Musikschule, Brauerei und die illumi-
nierte Ölberggruppe bilden am Abend den Rahmen des Stadtplatzes.  
 
b) Neubau Aufzug und Treppe von der Fürstenbergstraße zur Donauquelle 

 
Büro Alexander Schmid, Donaueschingen 
Anlagen 14 und 15 

 
Ziel dieses Gewerkes ist es, die Donauquelle behindertengerecht und der histori-
schen Bedeutung des Ortes angemessen zu erschließen. Wie im Vertrag mit dem 
Fürstenhaus geregelt, wird zukünftig der Zugang ausschließlich von der Fürsten-
bergstraße her erfolgen. Dies bietet die Chance, den neuen Zugangsbereich großzü-
gig und einladend zu gestalten.  
 
Die bestehende Treppe auf fürstlichem Grundstück ist in einem sehr schlechten Zu-
stand. Damit die Kirche die Stützmauersanierung optimal durchführen kann, muss 
diese Treppe abgebaut werden. Mit dem Regierungspräsidium / Referat 26, Denk-
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malpflege, konnte Einigung erzielt werden, dass eine neue, breitere Treppe, die auch 
bequemer begangen werden kann als die historische Treppe, gebaut wird.  
 
Der Neubau der Treppe kann gemeinsam mit dem Neubau des Aufzuges optimal 
geplant werden: Auf dem Niveau der Fürstenbergstraße wird ein kleiner Vorplatz 
entstehen. Eine ca. 2 m hohe Wandscheibe schirmt den Blick auf die Stützmauer, die 
die Fürstenbergstraße zum Schloss hin abfängt, ab und lenkt den Blick in den 
Schlosspark und zur Donauquelle. Auch der Aufzug soll entsprechend an zwei Sei-
ten verglast werden: 
 
Der Blick des Besuchers wird konsequent Richtung Donauquelle gelenkt. 
 
c) Sanierung der historischen Fassung der Donauquelle 

 
Konservator Frank Eger, Balingen 

 
Der Technische Ausschuss hat sich mit diesem Thema bereits am 08.04.2008 be-
fasst. Das Sanierungskonzept wurde in seinen wesentlichen Punkten beibehalten. 
Eine erste Untersuchung über die Materialproben der Donauquelle hat eine extrem 
hohe Durchnässung des vorhandenen Molasse-Sandsteines festgestellt. Dadurch ist 
eine konkrete Aussage über eine erfolgreiche Steinverfestigung und einen optimalen, 
längerfristigen Sanierungserfolg zurzeit nicht möglich. Der Sanierungsablauf ist nun-
mehr wie folgt geplant: 
 

 Längerfristige (1,5 Jahre) Überdachung der gesamten Donauquelle, um die 
Anlage vor Schlagregen zu schützen und den Trocknungsprozess einzuleiten.  

 
 Einbau einer vertikalen Abdichtung (Kalkputz mit Folie) an der Außenseite der 

Quelltopfeinfassung einschließlich einer horizontalen Abdichtung des Um-
gangs sowie Einbau einer Oberflächendrainage an der Fundamentunterkante.  

 
 Nach einer längerfristigen, laufend überwachten Trocknungszeit (ca. 1,5 Jah-

re) werden nochmals Untersuchungen durch die Materialprüfungsanstalt der 
Universität Stuttgart durchgeführt. Anschließend erfolgt die Festlegung des 
endgültigen Sanierungskonzeptes.  

 
 In besonders stark geschädigten Bereichen der Ornamentsteine wird ein teil-

weiser Steinaustausch unumgänglich sein und bereits jetzt empfohlen.  
 
Der Technische Ausschuss hat diesem Konzept, das nach derzeitiger Kenntnis mit 
Kosten von ca. 600.000,-- € verbunden ist, am 08.04.2008 bereits einstimmig zuge-
stimmt. Die Kosten haben sich um 50.000,-- € erhöht, da die angrenzende Stütz-
mauer zum Kirchplatz aufwändig unterfangen werden muss.  
 
2. Bauzeiten- und Kostenplan für die Jahre 2012 bis 2015  
 
2012: Begonnen werden muss mit der Trockenlegung und anschließenden Überda-
chung der Donauquelle. Vorher kann das Gerüst zur Sanierung der Kirchenmauer 
nicht bzw. nur teilweise gestellt werden. Bereits für diese Arbeiten ist die komplette 
Sperrung des Donauquellenareals notwendig. Die Sperrung wird bis zur Wiederer-
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öffnung im Frühjahr 2015 andauern. 
 
Voraussetzungen für einen Baubeginn an der Donauquelle sind: 
 

 Denkmalrechtliche Genehmigung ist beantragt. 
 Genehmigung des vorzeitigen Baubeginns ist beantragt. 

 
Für die Trockenlegung muss rund um die Quellfassung ca. 2 m tief abgraben wer-
den. Ein Teil dieses Grabens liegt unmittelbar am Fuß der Stützmauer St. Johann. 
Entsprechende Sicherungsmaßnahmen wurden in den vergangenen Wochen ge-
plant. 
 
Die Sanierung der Stützmauer St. Johann und der Abbruch der historischen Treppe 
von der Fürstenberg Straße zur Donauquelle sollen ebenfalls möglichst bald begon-
nen werden. Die denkmalrechtliche Genehmigung wurde bereits beantragt. Voraus-
setzungen für den Baubeginn sind: 
 

 Denkmalrechtliche Genehmigung ist beantragt. 
 Genehmigung des vorzeitigen Baubeginns ist beantragt. 

 
An diesen Punkten wird derzeit intensiv gearbeitet. Um im Bereich der Donauquelle 
das Gerüst an die Stützmauer St. Johann zu stellen, muss die Drainage, die zur 
Trocknung der Quellfassung dient, fertig gestellt sein.   
 
Heute ist es noch nicht absehbar, ob es gelingt, bereits Ende 2012 das Gerüst an der 
Stützmauer St. Johann und das Dach über der Donauquelle aufzustellen. 
 
Der Haushalt enthält unter der Fipos. 2.6151.9400.000/0400 Planungskosten in Hö-
he von 636.000,-- €. Diese Mittel reichen aus zur Abdeckung der in diesem Jahr ent-
stehenden Kosten für Planung, Abbau der Treppe von der Fürstenbergstraße, Errich-
tung eines Bauzaunes und erste Arbeiten zur Sanierung der Donauquelle. 
 
2013: Anfang 2013 müssen die Tiefbauarbeiten für den ersten Bauabschnitt, begin-
nend an der Schützenbrücke, ausgeschrieben werden. Ziel ist es, unmittelbar nach 
der Winterpause  mit den Bauarbeiten zu beginnen. Der erste Bauabschnitt umfasst 
die Neugestaltung der Straße An der Stadtkirche, die Stufenanlage zur Brigach 
und den Lammplatz am Bräustüble.  
 
Nach dem Abschluss der Sanierung der Stützmauer St. Johann muss dann auch die 
Neugestaltung des Kirchplatzes, eventuell auch in Abschnitten, umgesetzt werden, 
um die Oberfläche des Platzes umgehend wasserdicht zu bekommen. 
 
Im Bereich der Donauquelle läuft 2013 die Trocknungsphase. Die Dauer kann nicht 
exakt vorher gesagt werden. Es ist von mindestens einem Jahr auszugehen. Die Do-
nauquelle ist in dieser Zeit großzügig überdacht. In der zweiten Jahreshälfte 2013 
sollen die Steinmetzarbeiten ausgeschrieben werden, damit der dann beauftragte 
Steinmetz die Möglichkeit hat, die zu ersetzenden Steine über den Winter 2013/2014 
in seiner Werkstatt anzufertigen. Die Steinkonservierungsarbeiten werden in einem 
weiteren Gewerk ausgeschrieben. 
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2013 müssen im Haushalt 2.950.000,-- € veranschlagt werden: 2.600.000,-- € für die 
Freiraumgestaltung und 350.000,-- € für die neue Erschließung und die Sanierung 
der Donauquelle. Die Steinmetz- und Steinkonservierungsarbeiten zur Erhaltung der 
Donauquelle sollen im zweiten Halbjahr 2013 vergeben werden.  
 
Zusätzlich muss 2013 der vom Gemeinderat beschlossene Zuschuss an die Kir-
chengemeinde in Höhe von 420.000,-- € finanziert werden. 
 
2014: Ab Frühjahr 2014 werden die Steinmetz- und die Steinkonservierungsarbeiten 
vor Ort an der Donauquelle begonnen. Die Arbeiten werden das ganze Jahr 2014 in 
Anspruch nehmen. 
 
Sobald die Sanierungsarbeiten an der Stützmauer St. Johann abgeschlossen sind, 
kann auch die Neugestaltung des Kirchplatzes  fertig gestellt werden. 2014 ist auch 
die Neugestaltung der Fürstenbergstraße und der Kreuzung der Karlstraße/ An der 
Stadtkirche  (mit Bau eines neuen barrierefreien Zugangs zur Stadtbibliothek) vorge-
sehen. 
 
Erst nach Abschluss der Arbeiten an der Stützmauer kann mit dem Herstellen des 
neuen Zugangs zur Donauquelle von der Fürstenbergstraße begonnen werden. 
Die Fertigstellung von Treppe und Aufzug wird sich voraussichtlich bis in den Winter 
2014/15 erstrecken. 
 
Im Jahre 2014 müssen Restkosten für den Tiefbau und der Neubau des neuen Zu-
gangs von der Fürstenbergstraße zur Donauquelle finanziert werden. Benötigt wer-
den für diese Maßnahmen Mittel in Höhe von 1.200.000,-- €: 400.000 € für die Frei-
raumgestaltung und 800.000,-- € für die Erschließung und Neugestaltung des Berei-
ches rund um die Donauquelle. Zusätzliche Mittel werden 2014 für den Umbau der 
Schrägverglasung an der Stadtbibliothek im Bereich des neuen Zugangs und für ei-
nen Anstrich der Kunst- und Musikschule, Haus Schell benötigt. Die Planungen und 
Kostenermittlungen für diese beiden Maßnahmen laufen noch.  
 
2015: Erst wenn die Gerüste für die Sanierung der Stützmauer und für die Überda-
chung der Donauquelle abgebaut und der Aufzug und die neue Treppenanlage fer-
tiggestellt sind, kann mit der Neugestaltung der gärtnerischen Anlagen rund um 
die Donauquelle begonnen werden. Dabei muss die Winterpause, in der keine gärt-
nerischen Arbeiten durchgeführt werden können, berücksichtigt werden. Diese Arbei-
ten werden bereits 2014 vergeben und finanziert. 
 
Im Frühjahr 2015 ist die Fertigstellung des Bereiches Donauquelle geplant. 
 
3. Ergebnisse der Vorbesprechung im Technischen Ausschuss am  

17.07.2012 
 
Am 17.07.2012 hat sich der Technische Ausschuss intensiv mit dem Vorentwurf 
befasst. Einstimmung hat der Technische Ausschuss dem Gemeinderat empfohlen, 
der Planung zuzustimmen. Im Zuge der Weiterentwicklung des Vorentwurfes zum 
Entwurf sollen folgende Anregungen geprüft werden: 
 

 Weitgehender Verzicht auf Poller 
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 Neugestaltung des Straßenbelages der Schützenbrücke  
 Genügend Sitzmöglichkeiten z.B. auf dem Lammplatz 
 Genügend Fahrradabstellplätze 
 E-Bike-Station z.B. auf dem neuen Platz vor der Stadtbibliothek 
 Teilbefestigung der Flächen zwischen den geplanten Stufen an der Brigach 
 Holzbeläge auf den geplanten Sitzstufen zur Brigach 
 Prüfung der Kanalüberläufe im Bereich der geplanten Sitzstufen zur Brigach 
 Beleuchtung der Fassaden der historischen Gebäude 
 Erweiterung des Pflastermusters im Bereich des Diana-Brunnens Richtung 

Schützenbrücke 
 Verbesserung der barrierefreien Anbindung auch des Hauses Schell 
 Weitere Geschwindigkeitsreduzierung 
 Zulieferverkehr muss weiterhin möglich sein 

 
Diese Anregungen wurden soweit wie möglich in den in der Anlage beigefügten Ent-
wurf eingearbeitet. Teilweise können die Punkte auch erst auf der Ebene der Ausfüh-
rungsplanung berücksichtigt werden. 
 
 
Beschlussvorschlag: 1. Dem vorgestellten Entwurf zum Bereich Stadtkir-

che / Residenz wird zugestimmt.  
 
2. Die notwendigen Haushaltsmittel werden in den 

Entwurf 2012 aufgenommen.  
 
 
 
 
Beratung: 
 
 

2 
3 
5 
7 

BM 


