Alexander Schmid, Freier Architekt

KiTa ,Am Buchberg"
Sitzung Technischer Ausschuss

Inhalt

1. Planstand
2. Bauablauf
3. Kosten

abejuy



Alexander Schmid, Freier Architekt

~

\\\\
A
W

¥

a4

0)

3
7| (0] GRUNDRISS UNTERGESCHOSS
ol

L T\
e
oo
s
= 8
¢ :
| ¥
1 |
I
i v Nt
|
g 7
; = 18 I o

®

Grundriss UG g
o
N

5 A0 |10
los-z-1s| NG | WP

A1200

Grundriss UG



Alexander Schmid, Freier Architekt
- x [

+,

AN

/

(0] GRUNDRISS ERDGESCHOSS

i
ol

Neubau
Kifa am Buchberg

Grundriss £G )
W

959 | A0 |“1s0 | E

[ztoma g |"we |A1201

Grundriss EG



Alexander Schmid, Freier Architekt

e e e T e
E =8 411;+ H - E+ — e y - H - +t,w@w+w E} - i@ S $
| S T I s S—L . i

H
3| (0] GRUNDRISS OBERGESCHOSS
@l

Grundriss 0G )

B
A1202

953 | A0 | 150
ezl g |“we

Grundriss OG



e

Alexander Schmid, Freier Architekt

014510 108D

024G .80

VR

Neubau
Kifa am Buchberg

Arsicht Nord
Arsicht Ost




Alexander Schmid, Freier Architekt

i

(LS

—

i unn

Neubau
KiTa am Buchberg

9

" per ey Arsicht Siid

SRR SR P

et s

(Q2ASICHT WEST

Ansichfen Sud & West



Alexander Schmid, Freier Architekt

Bauablauf

- Fertigstellung Rohbauarbeiten: Mitte Juli

- Fertigstellung Erdarbeiten: Ende Juli

- Aufstellen Holzkonstruktion: Ende Juli

- Fertigstellung Holzkonstruktion: Mitte August

- Aufmasse flur Verglasungsarbeiten werden dem Fortschritt der Aufrichtarbeiten
angepasst durchgeflihrt

- Dach dicht: Mitte September
- (Gebdude dicht: Mitte Oktober
- Ausbaugewerke: Mitte Oktober

- Fertigstellung: Friihjahr | Sommer 2020
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Kosten

- Ausschreibungspaket 01

Kosten

Erd- und Rohbauarbeiten (vorgezogen)
Zimmerer- und Holzbauarbeiten
Gerustbauarbeiten
Dachdeckungsarbeiten

Aufzuganlage

Elektroinstallation

Blitzschutz

- Ausschreibungspaket 02

Blechnerarbeiten
Verglasungsarbeiten [ Sonnenschutz
Liftung

Heizung

Sanitar
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Kosten

- Ausschreibungspaket 03

Kosten

Schlosserarbeiten (keine Angebote eingegangen)
Trockenbau- und Malerarbeiten

Estricharbeiten

Innentdren und -fenster

Aussenanlagen

Kiche

Baureinigung (wird ausgeschrieben)

- Ausschreibungspaket 04

Fliesenarbeiten

Bodenbelagsarbeiten

WC-Trennwande

Mobel und Ausstattung

Sonstige: Schliessanlage, Feuerldscher, etc...
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Kosten
- Freigegebenes Gesamtbudget: 5.672.832,77 € brutto

- Kosten liegen nach der Vergabe der Ausschreibungspakete 01 - 03 innerhalb des
Gesamtbudgets

- 80% der Gesamtsumme wurden bereits vergeben
- Termin fur das Ausschreibungspaket 04 Mitte September
- Aktuelle Kostenprognose: ca. 5.670.000,00 € brutto
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