

Kanalsanierungen in der Kernstadt und Stadtteilen 2021

Investitions- auftrag	Anlagen- nummer	Bezeichnung	Ansatz	Kalkulation	Vergabesumme	Einsparung bzw. Mehrausgabe
62 000 003 46	800 269	Alfred-Delp-Weg	50.000,00 €	41.548,90 €	39.598,71 €	1.950,19 €
62 000 003 52	800 274	Endlins Breien 1.+2. BA	60.000,00 €	70.731,12 €	69.309,23 €	1.421,89 €
62 000 003 53	800 275	Suntheimstraße	40.000,00 €	26.867,09 €	27.723,19 €	-856,10 €
62 000 003 50	800 273	Kirchensteigstraße / Aasen	30.000,00 €	62.427,80 €	60.909,44 €	1.518,36 €
		Ingenieurhonorar			31.218,03 €	
		Summe	180.000,00 €	201.574,91 €	228.758,60 €	4.034,34 €
		Zu finanzieren (Ansatz abzüglich Vergabesumme)	-48.758,60 €			