

Sitzung	Technischer Ausschuss - öffentlich - 20.09.2022		
Beratungspunkt	Irmabrücke / Sanierung - überplanmäßige Ausgabe		
Anlagen	-		
Kontierung	Co. 7.541091.045.010, SK 9612 000		
Gäste	-		
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr. Mitteilungen Verwaltung 9-018/22	Sitzung GR-Ö TA-Ö	Datum 22.03.2022 12.07.2022

Erläuterungen:

Die Sanierung der Irmabrücke war im Jahr 2022 vorgesehen. Der Gemeinderat wurde in der Sitzung am 22. März 2022 unter dem TOP „Mitteilungen der Verwaltung“ darüber informiert, dass die im September 2021 beantragte Landesförderung (300.000,-- €) aufgrund geänderter Förderrichtlinien abgelehnt wurde. Daraufhin wurde die Maßnahme nicht ausgeschrieben und die Verwaltung beauftragt, weitere Fördermöglichkeiten zu prüfen. Die zwischenzeitliche Prüfung ergab, dass es keine Fördermöglichkeiten für die Art- und den Umfang der geplanten Sanierungsarbeiten bei der Irmabrücke gibt.

In der Vergangenheit hat es sich gezeigt, dass bei Ausschreibungen zum Jahreswechsel Angebote eingehen und dass diese auch mit „realistischen“ Preisen eingereicht werden. Aus diesem Grund ist das weitere Vorgehen wie folgt geplant:

Ausschreibung	4. Quartal 2022
Vergabe	Januar 2023
Baubeginn	Frühjahr 2023

Vor Ausschreibung der Sanierungsmaßnahme ist die Finanzierung sicherzustellen. Mittel für diese Maßnahme stehen wie folgt derzeit zur Verfügung (brutto):

Finanzhaushalt 2022

Co. 7.541091.045.010, SK 9612 000 noch vorhandene Mittel	455.000,00 €
Baukosten (bepreistes Leistungsverzeichnis Stand 1/2022)	382.300,00 €
Nebenkosten, Materialprüfung, Vermessung (Stand 1/2022)	<u>87.700,00 €</u>
Gesamtkosten (Stand 1/ 2022)	470.000,00 €
+ Preissteigerung Brückenbau 2022	<u>123.000,00 €</u>
Gesamtkosten aktuell rd.	593.000,00 €

Es müssen **138.000,00 €** finanziert werden. Die Verwaltung schlägt vor, die Mehrkosten durch folgende Maßnahmen (Restmittel bzw. Maßnahmen werden 2023 ff. angemeldet) zu finanzieren:

Erschließung Am Pfarrhaus, Hubertshofen Co. 7.541091.093.004	75.000,00 €
Erschließung Geisinger Straße, Pfohren Co. 7.541091.077.006	35.000,00 €
Stützmauer an der Breg, Wolterdingen Co. 7.541091.087.007	15.000,00 €
Erschließung 4. BA Schützenberg, Donaueschingen Co. 7.541091.012.010.00	13.000,00 €

Da – aufgrund des Wegfalls von Fördermitteln – die vorgesehene Einzahlung in Höhe von 300.000,00 € im Finanzhaushalt nicht generiert werden kann, ist dieser Einnahmeausfall auszugleichen. Die Verwaltung schlägt zur Finanzierung die Maßnahme

Siedlersteg, 2. BA, Co. 7.541091.013.010	300.000,00 €
--	--------------

vor. Diese Maßnahme wurde – nach der Vorstellung des Sanierungskonzeptes im Technischen Ausschuss am 31. Mai 2022 (TOP 9-016/22) - für den Haushalt 2023 neu angemeldet.

1
4
5
Z
BM
IN
OB

Beschlussvorschlag:

1. Die Verwaltung wird beauftragt, die Sanierung der Irma-brücke auszuschreiben.
2. Der Finanzierung wird zugestimmt.

Beratung: