

Sitzung	Technischer Ausschuss - öffentlich - 11.07.2023		
Beratungspunkt	Siedlersteg Donaueschingen - weiteres Vorgehen		
Anlagen	-		
Kontierung	Co. 7541091.013.010.00, SK 9612 000		
Gäste	-		
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr. 9-016/22 9-009/23 9-020/23	Sitzung TA-Ö GR-Ö GR-Ö	Datum 31.05.2022 18.04.2023 13.06.2023

Erläuterungen:

Die anstehende Sanierung des Siedlerstegs betrifft die vier Gewerke Tragwerk, Dach, Bohlenbelag und Wetterschutz. Im Jahr 2023 wurden die Arbeiten zur Sanierung bereits zwei Mal öffentlich ausgeschrieben. Da beide Male keine Angebote eingingen, wurden die Ausschreibungen jeweils aufgehoben (TOP 9-009/23 und 9-020/23).

Nach der zweiten Aufhebung wurde zusammen mit dem Ingenieurbüro Breinlinger das weitere Vorgehen definiert: Um zunächst kein statisches Risiko einzugehen, sollen vor dem kommenden Winter an mehreren Knotenpunkten weitere Provisorien auf der Wetterseite des Unterzugs angebracht werden. Unter Umständen ist dies mit verstetigten, geringen räumlichen Einschränkungen auf dem Siedlersteg verbunden. Die so gewonnene Zeit soll für eine erneute Ausschreibung im Herbst 2023 und einer Bauausführung ab dem Frühjahr 2024 genutzt werden.

Entgegen der beiden vorangegangenen Ausschreibungsrunden sollen die Gewerke nun getrennt voneinander ausgeschrieben werden. Dies bedingt zwar einen erhöhten Aufwand für Ausschreibung, Vergabe und Koordination der Teilmaßnahmen, aber eventuell wird so auch ein erweiterter Bieterkreis für die Übernahme einer Teilmaßnahme angesprochen. Mit erhöhten Kosten gegenüber einer ganzheitlichen Ausschreibung ist allerdings zu rechnen.

Mit der vollumfänglichen Sanierung des Siedlerstegs könnte das stadtbildprägende Bauwerk damit weiter erhalten werden. Das Tiefbauamt kalkuliert mit einer weiteren Lebensdauer von 20 bis 25 Jahren.

4
5
7
BM
OB

Beschlussvorschlag:

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

Beratung: