

Sitzung	Gemeinderat - öffentlich - 17.10.2023		
Beratungspunkt	Linsenöschstraße / Donaueschingen - überplanmäßige Ausgabe		
Anlagen	-		
Kontierung	Vergabe Nr. 2022-63-B-ö Co. 7.541091.090.010, SK 9612 000		
Gäste	-		
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr. 9-004/22 9-034/22/1	Sitzung TA-Ö GR-Ö	Datum 08.03.2022 22.11.2022

Erläuterungen:

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 22. November 2022 die Arbeiten für die Oberflächen- und Wasserleitungserneuerung an die Firma Strabag GmbH, Freudenstadt, zum Angebotspreis von 517.448,51 € (brutto, Straßenbau 460.397,68 €; Wasser 57.050,83 €) vergeben.

Während der Bauausführung (ab Frühjahr 2023) sind Leistungen aus dem Leistungsverzeichnis / Angebot teilweise entfallen bzw. sind zusätzliche Leistungen angefallen. Für die zusätzlichen Leistungen reichte die Firma Strabag folgende Nachträge ein:

	Straßenbau (brutto)
Nachtrag 1	14.094,55 €
Nachtrag 2	- 6.953,77 €
Nachtrag 3	95.376,82 €
Nachtrag 4	80.230,48 €
Summe Nachträge	182.748,08 €

Mittel stehen wie folgt zur Verfügung:

Straßenbau (brutto)

Finanzhaushalt, CO 7.541091.090.010, SK 9612 000

Haushaltsansatz 2022 (nach 2023 übertragen)

450.000,00 €

Finanzierung anlässlich Vergabe vom 22. November 2022

65.000,00 €

Verfügbare Mittel

515.000,00 €

Schlussrechnung (inkl. Nachträge)

679.769,91 €

Bepflanzung, ca.

13.000,00 €

Ingenieurhonorar

71.967,28 €

Sonstige Ausgaben (z.B. Ausschreibung, Beprobung Haufwerke, Wurzelfräsen, Schürfgruben, Straßenbeleuchtung)

37.066,35 €

Summe

801.803,54 €

Differenz / zu finanzieren

286.803,54 €

Es müssen **287.000,00 €** finanziert werden. Die Verwaltung schlägt vor, die Mehrkosten über Einsparungen bei „Gemeindestraßen Allgemein“, Auftrag L 541010, SK 4212 0000 (Unterhalt Infrastruktur), zu finanzieren.

Die Bauarbeiten wurden in der Zeit von März 2023 bis Juli 2023 ausgeführt; noch nicht erfolgt sind die Pflanzarbeiten.

1
4
5
7
BM
IN

Beschlussvorschlag:

Der vorgeschlagenen Finanzierung wird zugestimmt.

Beratung: