

Sitzung	Gemeinderat - öffentlich - 07.11.2023		
Beratungspunkt	<b>Kindergarten Pfohren / Erweiterung - Aufhebung Vergabe Erd-, Tief- und Rückbauarbeiten</b>		
Anlagen	-		
Kontierung	Vergabe Nr. 2023-97-B-b Co 7 365001 016 08, SK 9611 000		
Gäste	-		
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr. 4-031/23	Sitzung TA-Ö	Datum 11.07.2023

Erläuterungen:

Die Erd-, Tief- und Rückbauarbeiten für das Bauvorhaben zur Erweiterung des Kindergartens Pfohren wurden beschränkt ausgeschrieben. 5 Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert, 4 Firmen haben die Ausschreibungsunterlagen abgerufen.

Zum Submissionstermin am 19. Oktober 2023 lagen keine Angebote vor. Die Verwaltung schlägt daher vor, die Ausschreibung aufgrund von § 17 Abs. 1, Nr. 1 VOB/A „kein Angebot eingegangen ist, das den Ausschreibungsbedingungen entspricht“ aufzuheben.

Um keine weitere Zeit zu verlieren, sollte der Gemeinderat der Verwaltung eine Vergabevollmacht in Höhe von bis zu 170.000,-- € (geschätzte Vergabesumme laut Leistungsverzeichnis rd. 138.400,-- €) für eine freihändige Vergabe erteilen. Dies entspricht einer Erhöhung von rd. 20 % gegenüber des veranschlagten Budgets. Die Mehrkosten können aus Vergabeerfolgen anderer Gewerke gedeckt werden. Da die Ausführung der Erd-, Tief- und Rückbauarbeiten Voraussetzung für die Errichtung des Modulbaus sind, können weitere Verzögerungen eine Bauzeitverlängerung und hohe Folgekosten nach sich ziehen.

Sofern die Witterung es zulässt, soll noch in diesem Jahr mit den Tiefbauarbeiten begonnen werden und bis Ende Februar 2024 könnten diese dann abgeschlossen werden.

Der Gemeinderat wird über das Ergebnis der freihändigen Vergabe in einer der nächsten Sitzungen informiert.

Beschlussvorschlag:

1. Die Ausschreibung der Erd-, Tief- und Rückbauarbeiten wird gem. § 17 Abs. 1 Nr. 1 VOB/A aufgehoben.
2. Die Verwaltung erhält eine Vergabevollmacht zur freihändigen Vergabe der Arbeiten in Höhe von bis zu 170.000,-- €.

1  
5  
6  
7  
9  
BM  
IN  
JZ  
OB

Beratung: