

Sitzung	Gemeinderat - Ö - 14.09.2010
Beratungspunkt	Renaturierung Entenbach / Pfohren - überplanmäßige Ausgabe
Anlagen	-
Finanzposition	2.6900. 9500.000/0601
vorangegangene Beratungen	

Erläuterungen:

Im Haushaltsplan 2010 stehen für die Renaturierung des Entenbaches (Hochwasserschutz Pfohren) Mittel unter der Fipos. 2.6900.9500.000/0601 in Höhe von 40.000,-- € zur Verfügung. Es war geplant, dass mit diesen Mitteln der Entenbach, Bereich Kreisstraße in Richtung Geisinger Straße, Länge ca. 80 m, renaturiert wird.

Bei der Vorbereitung der Baumaßnahme 2010 stellte sich heraus, dass das Land 2010 für solche Maßnahmen einen Zuschuss in Höhe von 70 % gewährt. Mit dem Ortschaftsrat Pfohren und dem Landratsamt kam man überein, dass aufgrund des Zuschussprogramms versucht werden soll, auch den restlichen Bereich des Entenbaches, Geisinger Straße bis Donau, Länge ca. 600 m, zu renaturieren.

Am 17.05.2010 wurde ein Zuschuss in Höhe von 130.900,-- € beantragt. Das Regierungspräsidium Freiburg erteilte die Unbedenklichkeitsbescheinigung mit der Freigabe zum vorzeitigen Baubeginn. Die Maßnahme wird erst vergeben, wenn der Zuschuss gewährt wird.

1. Bauabschnitt 2010 80 m

Im Mai / Juni 2010 konnte ein Teilstück, Länge ca. 80 m, Bereich Kreisstraße bis Geisinger Straße, fertig gestellt werden. Die Kosten hierfür betrugen ca. 25.000,-- € (Anteil Stadt 6.900,-- €, Anteil Land 16.100,-- €).

2. Bauabschnitt 2010 200 m

Für den 2. Bauabschnitt, Bereich Geisinger Straße bis Weidenweg, Länge ca. 200 m, betragen die Baukosten ca. 75.000,-- € (Anteil Stadt 22.500,-- €, Anteil Land 52.500,-- €). Damit die Bauarbeiten beauftragt und ausgeführt werden können, müssen die Gesamtausgaben für diesen Bereich in 2010 in Höhe von 100.000,-- € finanziert werden.

Die Finanzierung des 2. Bauabschnitts könnte wie folgt aussehen:

Gesamtausgaben 100.000,-- €

Anteil Stadt 30.000,-- € (eingestellt Haushalt 2010 = 40.000,-- €;
nach der Ausführung des 1. Bauabschnitts stehen noch 33.100,-- € zur Verfügung)

Anteil Land Zuschuss 70.000,-- €

Die Maßnahme soll Ende September / Oktober 2010 ausgeführt werden.

3. Bauabschnitt 2011 320 m

In 2011 soll der restliche Bereich Weidenweg bis Donau renaturiert werden. Aufgrund der beengten örtlichen Verhältnisse und wegen der vorhandenen Bauwerke musste eine Kostenfortschreibung der Gesamtmaßnahme durchgeführt. Die Kosten für die gesamte Renaturierung wurden in Höhe von 230.000,-- € ermittelt (Geisinger Straße bis Donau). Der Erhöhungsantrag für den Zuschuss über die Renaturierung nach dem Landesförderungsgesetz wurde dem Regierungspräsidium vorgelegt. Im Haushaltsplan 2011 werden 150.000,-- € für die Fertigstellung der Maßnahme eingestellt (Anteil Land 105.000,-- €, Anteil Stadt 45.000,-- €).

20
63
BM

Beschlussvorschlag:

1. Der Finanzierung der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 70.000,-- € wird zugestimmt. Die Deckung erfolgt durch den Zuschuss des Landes Baden-Württemberg in Höhe von 70.000,-- €.
2. Der Gemeinderat wird im Rahmen der Haushaltsberatungen 2011 über die Realisierung entscheiden.

Beratung: