

Sitzung	Gemeinderat - Ö - 16.11.2010		
Beratungspunkt	Renaturierung Entenbach / Pfohren - überplanmäßige Ausgabe		
Anlagen	-		
Finanzposition	2.6900.9500.000/0601		
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr. 60-110/10	Sitzung GR-Ö	Datum 14.09.2010

Erläuterungen:

Der Gemeinderat hat am 14.09.2010 folgende Beschlüsse gefasst:

- 1. Der Finanzierung einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 60.000,-- € wird zugestimmt. Die Deckung erfolgt durch den Zuschuss des Landes Baden-Württemberg.*
- 2. Der Gemeinderat wird im Rahmen der Haushaltsberatungen 2011 über die Realisierung weiterer Bauabschnitte entscheiden.*

In der Vorlage vom **14.09.2010** waren die drei Bauabschnitte wie folgt beschrieben:

1. Bauabschnitt 2010 – 80 m	Gesamtkosten	25.000,-- €
2. Bauabschnitt 2010 – 200 m	Gesamtkosten	75.000,-- €
3. Bauabschnitt 2011 – 320 m	Gesamtkosten	150.000,-- €

Das Regierungspräsidium hat am 28.10.2010 den Zuwendungsbescheid über die Gesamtmaßnahme in Höhe von 250.000,-- € (Anteil Land 175.000,-- €, Anteil Stadt 75.000,-- €) übersandt.

In der Zwischenzeit wurde der 1. Bauabschnitt abgeschlossen, der 2. Bauabschnitt soll bis Ende November 2010 fertig gestellt werden. Im 2. Bauabschnitt waren zusätzliche Absicherungsmaßnahmen für vorhandene Gebäude notwendig, die bei der Planung und Kostenermittlung noch nicht absehbar waren. Die Gesamtkosten für alle drei Bauabschnitte mit 250.000,-- € können nach derzeitigen Kenntnisstand jedoch eingehalten werden. Die Verteilung auf die drei Bauabschnitte sieht heute wie Folgt aus:

1. Bauabschnitt 2010 - 80 m	Gesamtkosten	25.000,-- €
2. Bauabschnitt 2010 – 200 m	Gesamtkosten	125.000,-- €
3. Bauabschnitt 2011 – 320 m	Gesamtkosten	100.000,-- €

Zur Finanzierung der in 2010 anfallenden Mehrausgaben in Höhe von 50.000,-- € wird der nicht veranschlagte Zuschuss des Landes (70 %) 35.000,-- € und eine Einsparung im Baugebiet Im Oberen Grund (Pfohren) Deckenbelag Fipos. 2.6306.9500.000/0003 vorgeschlagen.

Die im Haushaltsentwurf für das Jahr 2011 veranschlagten Mittel in Höhe von 150.000,-- € können auf 100.000,-- € reduziert werden. Der als Einnahme im Jahre 2011 vorgesehene Zuschuss des Landes reduziert sich entsprechend (70 % Zuschussanteil).

14
20
63
BM

Beschlussvorschlag:

1. Die Finanzierung der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 50.000,-- € wird zugestimmt. Die Deckung erfolgt durch den Zuschuss des Landes Baden-Württemberg in Höhe von 35.000,-- € und durch Einsparungen im Baugebiet Im Oberen Grund, Deckenbelag, Fipos. 2.6306.9500.000/0003 in Höhe von 15.000,-- €.
2. Der Gemeinderat wird im Rahmen der Haushaltsberatungen 2011 über die Realisierung des 3. Bauabschnittes (100.000,-- € Gesamtkosten, Zuschuss des Landes 70.000,-- €) entscheiden.

Beratung: