

Sitzung	Gemeinderat - Ö - 17.05.2011		
Beratungspunkt	Renaturierung Entenbach / Pfohren - überplanmäßige Ausgabe		
Anlagen	-		
Finanzposition	2.6900.9500.000/0601		
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr. 60-110/10 60-120/10	Sitzung GR-Ö GR-Ö	Datum 14.09.2010 16.11.2010

Erläuterungen:

Im Rahmen der Haushaltsberatungen hat der Gemeinderat im Herbst 2010 entschieden, den 3. Bauabschnitt für die Renaturierung des Entenbaches im Stadtteil Pfohren mit 104.000,-- € zu finanzieren. Die ersten beiden Bauabschnitte wurden im Jahr 2010 realisiert. Die Kosten für diese beiden Bauabschnitte betrugen insgesamt 150.000,-- € und wurden vom Land Baden-Württemberg mit insgesamt 70 % bezuschusst.

Stadtbauamt und Ortsverwaltung haben - in enger Zusammenarbeit mit dem Landratsamt / Amt für Wasser- und Bodenschutz – in den vergangenen Wochen die Umsetzung des 3. Bauabschnittes vorbereitet. Hauptarbeitspunkt war die Abstimmung mit den direkt betroffenen Anliegern. Die Anlieger stimmen den Maßnahmen nur zu, wenn die Eingriffe in ihre Grundstücke auf ein Minimum begrenzt werden. In der Folge müssen mehr Flussbausteine eingebaut werden, damit die Höhendifferenz Bachbett / Grundstück größtenteils auf städtischem Grundstück ausgebildet werden kann. Auch ist mehr Bodenaushub erforderlich. Die Gesamtkosten für den 3. Bauabschnitt erhöhen sich von 104.000,-- € auf 170.000,-- €. Auch im 3. Bauabschnitt beträgt der Zuschuss des Landes 70 %. Die Restkosten in Höhe von 30 % sind von der Stadt zu tragen.

Mit Schreiben vom 04.05.2011 hat das Regierungspräsidium Freiburg die Mehrkosten als zuwendungsfähige Aufwendungen anerkannt. Eine Entscheidung über die Erhöhung der Zuwendung wird jedoch erst auf der Grundlage des Ausschreibungsergebnisses getroffen. Auch diese Entscheidung erging unter dem Vorbehalt, dass Landesmittel zur Verfügung stehen.

Die Finanzierung der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 66.000,-- € schlägt das Stadtbauamt wie folgt vor:

Zuweisung vom Land, 70 % aus 66.000,-- € 46.200,00 €

Finanzierung durch Einsparungen bei der Maßnahme
Aufwertung Ortsmitte, Fipos. 2.6306.9500.000/0100 19.800,00 €

Die Baumaßnahme soll im Mai 2011 ausgeschrieben und im Juli 2011 / August 2011 ausgeführt werden.

von 66.000,-- € wird zugestimmt. Die Deckung erfolgt durch die Einstellung einer Einnahme (Zuschuss des Landes Baden-Württemberg) in Höhe von 46.200,-- € und durch Einsparungen bei der Maßnahme Aufwertung Ortsmitte in Höhe von 19.800,-- €.

Beratung: