

Sitzung	Gemeinderat - Ö - 29.11.2011		
Beratungspunkt	Beethovenstraße, 4. BA / Donaueschingen - überplanmäßige Ausgabe		
Anlagen	-		
Finanzposition	SK 42001		
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr. 4-035/11	Sitzung GR-Ö	Datum 12.04.2011

Erläuterungen:

In der Beethovenstraße, im Bereich zwischen Haus Nr. 14 und Haus Nr. 16, Länge ca. 33 m, verläuft unter der Garage Haus Nr. 16 der öffentliche Mischwasserkanal. Die Untersuchung hatte ergeben, dass dieser Mischwasserkanal zusammengebrochen ist. Es musste ein neuer Kanal auf dem privaten Flst. Nr. 3811 / Haus Nr. 14, verlegt werden. Die Eigentümer waren mit der Maßnahme einverstanden. Der Gemeinderat hat der Vergabe der Arbeiten mit Kosten in Höhe von 33.000,-- € am 12.04.2011 zugestimmt.

Aufgrund der örtlichen Verhältnisse und wegen unbekannter Entwässerungsleitungen im Grundstück, musste der neue Kanal um ca. 10 m verlängert werden. Hinzu kam, dass vorhandene Bäume und Sträucher in der Gartenanlage des privaten Grundstückes Flst. Nr. 3811, Haus Nr. 14, entfernt und Ersatzpflanzungen vorgenommen werden mussten.

Die Mehrkosten hierfür betragen 24.326,76 €

Die Verwaltung schlägt vor, die Mehrkosten durch Einsparungen bei der Maßnahme Breitere Strangen, Erweiterung Gewerbegebiet, Sachkonto 42002, Ansatz 250.000,-- €, noch vorhandene Mittel ca. 87.000,-- € zu finanzieren.

1
5
7
BM

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat stimmt der vorgeschlagenen Finanzierung zu.

Beratung: