

Sitzung	Gemeinderat - Ö - 24.04.2012		
Beratungspunkt	Abwasserbeseitigung Fohrenhöfe / Donaueschingen - Auftragserweiterung		
Anlagen	-		
Finanzposition	SK 42 005		
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr. 4-106/11 4-134/11	Sitzung GR-Ö GR-Ö	Datum 13.09.2011 29.11.2011

Erläuterungen:

Die Tiefbauarbeiten zur Verlegung der Druckleitung für den Abwasseranschluss der Fohrenhöfe, Donaueschingen, hat der Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung vom 13.09.2011 an die Firma Spreng, Villingen-Schwenningen, zum Angebotspreis von 271.328,89 € vergeben.

Am 29.11.2011 hat der Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung die Auftragserweiterung für die Befestigung des Wirtschaftsweges im Totengässle und Zufahrtbereich zum Anwesen Wintermantel in Höhe von 25.700,-- € beschlossen.

Es wurde festgestellt, dass auf einem Teilstück, Bereich Anwesen Hall / Rögele / Isele bis Zufahrt Wintermantel, Länge ca. 360 m wegen des vorhandenen, schlechten Unterbaues und durch die Bauausführung starke Risse und Ausbrüche entstanden sind. Es ist erforderlich, dass eine bituminöse Tragdeckschicht eingebaut wird.

Die Kostenfortschreibung stellt sich wie folgt dar:

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan 2011 / SK 42 005 435.000,00 €

Angebotssumme Firma Spreng 271.328,89 €

Auftragserweiterung, Deckenbelag Totengässle /
Zufahrt Anwesen Wintermantel 25.700,00 €

Ingenieurhonorar, ca. 30.000,00 €

Interflex (interne Verrechnung), ca. 10.000,00 €

Zwischensumme 347.028,89 €

Auftragserweiterung, Bereich Hall / Rögele
bis Zufahrt Wintermantel 25.000,00 €

Summe 372.028,89 €

Die Baustelle musste Mitte Dezember 2011 witterungsbedingt eingestellt werden. Am 05.03.2012 wurden die Bauarbeiten weiter geführt. Die Maßnahme soll Anfang Mai 2012 abgeschlossen sein.

1
5
7

Beschlussvorschlag:

Die Firma Spreng, Villingen-Schwenningen, wird mit der Auftragsenerweiterung in Höhe von 25.000,-- € beauftragt.

Beratung: