

Sitzung	Gemeinderat - öffentlich - 03.07.2012
Beratungspunkt	<b>Weiherweg / Wolterdingen - überplanmäßige Ausgabe</b>
Anlagen	-
Finanzposition	2.6307.9500.000/0004
vorangegangene Beratungen	

Erläuterungen:

Zu den Haushaltsberatungen 2012 wurden die Baukosten für den Straßenausbau mit Gehweg für den Weiherweg im Stadtteil Wolterdingen mit 177.000,-- € geschätzt.

Für die Ausschreibung wurde das vorhandene Unterbaumaterial untersucht. Der Aushub ist entsprechend der Verwaltungsvorschrift der Zuordnungsklasse Z 2 und der Deponieverordnung Deklarationsklasse O zuzuweisen. Das Material für den Erd-aushub muss auf eine zugelassene Erddeponie entsorgt werden. Die Mehrkosten hierfür wurden in Höhe von 24.000,-- € ermittelt. Aufgrund Preissteigerungen betragen die Mehrkosten zusätzlich 21.000,-- €, zusammen also 45.000,-- €. Die Preissteigerungen liegen hauptsächlich bei der Position „bituminösen Befestigung herstellen“ aufgrund des derzeit hohen Rohölpreises.

Die aktuelle Kostenschätzung unter Berücksichtigung der zusätzlichen Entsorgungskosten und Kostensteigerung liegt bei 222.000,-- €. Damit die Maßnahme ausgeschrieben werden kann, ist eine überplanmäßige Finanzierung in Höhe von 45.000,-- € erforderlich.

Die Verwaltung schlägt vor, die Mehrkosten in Höhe von 45.000,-- € aus der Allgemeinen Rücklage zu finanzieren.

Die Maßnahme soll im Juli 2012 ausgeschrieben werden und im August durch eine Vergabevollmacht durch den Oberbürgermeister vergeben werden.

Mit der Baumaßnahme soll Ende August 2012 begonnen werden und bis Ende November 2012 soll diese abgeschlossen sein.

1 5 7 BM
-------------------

Beschlussvorschlag:

1. Der Finanzierung wird zugestimmt.
2. Die Vergabevollmacht an den Oberbürgermeister wird erteilt.

Beratung: