

Sitzung	Gemeinderat - öffentlich - 25.06.2013		
Beratungspunkt	<b>Neubau Kreisverkehr Lehen-, Friedhof-, Schul- und Dürheimer Straße - überplanmäßige Ausgabe</b>		
Anlagen	-		
Finanzposition	2.6300.9500.000/0039, Anlagen Nr. 800 072, 800 045		
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr. 3-007/11 4-006/12 4-045/12 4-050/13	Sitzung GR-Ö GR-Ö GR-Ö GR-Ö	Datum 13.09.2011 17.01.2012 17.07.2012 16.04.2013

Erläuterungen:

Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Sitzung vom 16.04.2013 die Straßenbauarbeiten für den Neubau des Kreisverkehrsplatzes, Neugestaltung des Parkplatzes an der Sebastianskapelle, Kanalerneuerung und Erneuerung der Wasserversorgungsleitung an die Firma Riegger, Donaueschingen, zum Angebotspreis von 406.723,03 € vergeben.

Bei der Bauausführung wurde festgestellt, dass die vorhandene Fahrbahn in Richtung Lehenstraße / Stadtmitte, Länge ca. 30 m, großflächig zerbrochen ist. Dieser Bereich ist im Zuge der Gesamtmaßnahme zu erneuern. Die zusätzlichen Baukosten wurden in Höhe von ca. 25.000,-- € ermittelt.

Mittel für diese Maßnahme stehen wie folgt zur Verfügung:

<b>Straßenbau / Neugestaltung Parkplätze</b>	
Haushaltsplan 2013, Fipos. 2.6300.9500.000/0039	385.000,00 €
Angebotssumme	345.379,48 €
Ingenieurhonorar, ca.	43.000,00 €
Beleuchtung, ca.	15.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>403.379,48 €</b>
Auftragserweiterung	25.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>428.379,48 €</b>

Die Verwaltung schlägt vor, die Mehrkosten in Höhe von ca. 25.000,-- € durch Einsparung bei der Maßnahme Erschließung Baugebiet Weidenäcker, 2. BA / Grüningen, Fipos. 2.6302.9520.000/0010, noch vorhandene Mittel ca. 28.000,-- €, zu finanzieren.

Die Maßnahme wird derzeit ausgeführt.

1  
3  
5  
BM

Beschlussvorschlag:

1. Die Firma Riegger, Donaueschingen, wird mit der Auftragsweiterung in Höhe von 25.000,-- € beauftragt.
2. Der Finanzierung wird zugestimmt.

Beratung: