

Neugestaltung An der Stadtkirche / Residenz – Kenntnisstand: Gemeinderat 11.09.2012 / 29.01.2013 / 16.04.2013

Aktuelle Haushaltsansätze

	2012	2013	2014	Summe
Planungskosten	636.000 €			636.000 €
Freiraumgestaltung „An der Stadtkirche“		2.600.000 €	400.000 €	3.000.000 €
Sanierung Donauquelle und Umfeld		350.000 €	800.000 €	1.150.000 €
	636.000 €	2.950.000 €	1.200.000 €	4.786.000 €

Hinweis: Die Kosten für die Donauquelle wurden durch Beschluss vom 29.01.2013 auf 1.450.000 € erhöht.

Durch Beschluss vom 16.04.2013 wurden von den Planungskosten aus dem Jahre 2012 410.000 € der Sanierung Donauquelle und Umfeld zugeordnet. Diese Mittel müssen 2014 bei den Freianlagen neu zur Verfügung gestellt werden.

Aktuelle Haushaltsansätze, fortgeschrieben durch die Gemeinderatsbeschlüsse vom 29.01.2013 und 16.04.2013

	2012	2013	2014	Summe
Planungskosten	226.000 €			226.000 €
Freiraumgestaltung „An der Stadtkirche“		2.600.000 €	810.000 €	3.410.000 €
Sanierung Donauquelle und Umfeld	410.000 €	350.000 €	1.140.000 €	1.900.000 €
	636.000 €	2.950.000 €	1.950.000 €	5.536.000 €

Anmerkung:

Die Kostenansätze beinhalten **keine** Interflex-Kosten

Kosten, die während der Bearbeitung hinzukamen sind:

Erweiterung Planungsumgriff Donauquelle
Erweiterung Planungsumgriff Brigachstufen
Erweiterung Planungsumgriff nördlicher Bibliothekseingang
Stegkonstruktion an der Kunst- und Musikschule
Sanierung Schützenbrücke
Beweissicherungsverfahren
Abstützung Kirchplatzmauer