

Neugestaltung An der Stadtkirche / Residenz: Neuer Kostenstand 25.06.2013

Vorschlag für Haushaltsansätze 2014 und 2015

Bauabschnitte / Gewerke	geschätzte Kosten 2012	geschätzte Kosten 2013	geschätzte Kosten 2014	geschätzte Kosten 2015	Gesamtkosten
Freianlagen / Verkehrsanlagen An der Stadtkirche mit Sanierung Schützenbrücke	116.000 €	2.600.000 €	506.000 €	340.000 €	3.562.000 €
Treppenanlage / Aufzug Donauquelle			847.000 €		847.000 €
Sanierung Donauquelle	110.000 € + 410.000 €	350.000 €	580.000 €		1.450.000 €
Summe	636.000 €	2.950.000 €	1.933.000 €	340.000 €	5.859.000 €

Anmerkung:

Die Kostenansätze beinhalten **keine** Interflex-Kosten

Kosten, die während der Bearbeitung hinzukamen sind:

Mehr Mobiliar (Fahrradständer, E-Bike-Ladestation, diverses Sitzmobiliar, Informationstafeln)	10.000 €
Aufwendigere Schmuckbeleuchtung im Planungsgebiet	20.000 €
Taktiler Leitsystem	5.000 €
Erweiterung des Bauabschnitts südlich der Schützenbrücke	30.000 €
Erweiterung der Pflasterflächen um den Bereich zwischen den Sitzstufen an der Brigach	2.500 €
Barrierefreier Zugang Musikschule als hinterfüllte Mauerscheibe	6.000 €
Erweiterung Pflasterflächen am Postplatz	40.000 €
Instandsetzung der Kirchplatzentwässerung	20.000 €
Abdichtung des Kirchplatzes	40.000 €
Aufwendigere Gestaltung der Freianlagen Donauquelle, die beim Vorentwurfstand nicht abzusehen waren (Berme + Erdmassen, wegen längerer Treppe auch größere befestigte Flächen)	10.000 €
Sanierung Mauerkopf und Geländer Lamm	35.000 €
Weitere Sanierungsmaßnahmen Schützenbrücke	20.000 €
Brutto Baukosten	283.500 €
Brutto Baukosten + Baunebenkosten (= 22 %)	345.870 €