

Sitzung	Gemeinderat - öffentlich - 22.07.2014		
Beratungspunkt	<b>Anger / Aasen - überplanmäßige Ausgabe</b>		
Anlagen	1		
Finanzposition	Anlagen Nr. 800 089		
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr. 4-029/14 4-038/14	Sitzung GR-Ö GR-Ö	Datum 18.03.2014 18.03.2014

Erläuterungen:

Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Sitzung vom 18.03.2014 die Straßenbauarbeiten, Kanalerneuerung und die Erdarbeiten für die Wasserversorgungsleitung im Anger, Röteweg bis Burgring, an die Firma Gebr. Stumpp, Balingen, zum Angebotspreis von 350.985,74 € vergeben.

Aufgrund des Regenereignisses vom 07./08.07.2014 wurde festgestellt, dass im Mischwasserkanal zusätzlich bis zu 80 l / s zufließen. Die Untersuchung hat ergeben, dass im oberen Bereich des Anger Vorflutgräben zur Abführung des Hangwassers an den öffentlichen Kanal angeschlossen sind. Das Oberflächenwasser aus diesem Außenbereich muss separat über eine neu zu verlegende Regenwasserkanal bis zur Kreuzung Ostbaarstraße / Anger, Länge ca. 435 m, in den dort vorhandenen Regenwasserkanal abgeleitet werden. Die Baukosten für den neuen Regenwasserkanal wurden in Höhe von 262.000,- € ermittelt.

Das gesamte anfallende Mischwasser aus den Stadtteilen Heidenhofen und Aasen muss auf der Verbandskläranlage mit einer Abwasserhebeanlage zur Reinigung gefördert werden. Aus Wirtschaftlichkeitsgründen ist es erforderlich, dass das Oberflächenwasser aus den Außenbereichen über den Regenwasserkanal im Bereich der Ostbaarstraße in den Dorfgraben abgeführt wird.

Die Verwaltung schlägt vor, die Mehrkosten in Höhe von 262.000,- € durch die Verschiebung der Maßnahme Regenklärbecken (RKB) Gewerbegebiet Breiten Strangen / Sanierung Beckenüberlauf, Anlagen 800079, noch vorhandene Mittel 310.000,- €, zu finanzieren.

Die geplante Maßnahme RKB im Gewerbegebiet Breiten Strangen – Sanierung Beckenüberlauf – wird im Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung neu veranschlagt.

Die Firma Gebr. Stumpp erklärte sich bereit, den neuen Regenwasserkanal auf Grundlage des Hauptangebotes auszuführen.

1 Z BM
--------------

Beschlussvorschlag:

1. Die Firma Gebr. Stumpp, Balingen, wird mit der Auftragserweiterung für den Neubau des Regenwasserkanales in Höhe von 262.000,- € beauftragt.

2. Der Finanzierung wird zugestimmt.

Beratung: