

Sitzung	Hauptausschuss - öffentlich - 30.06.2015		
Beratungspunkt	Fürstenberg-Gymnasium / Sanierung, 3. BA / Vergabe Restarbeiten Fassade		
Anlagen	-		
Finanzposition			
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr. 4-025/14	Sitzung GR-Ö	Datum 18.03.2014

Erläuterungen:

Der Gemeinderat hat am 18.03.2014 die Fassadenarbeiten und anderes im 3. BA zum Preis von 295.120,-- € an die Firma Ziegler Fenstertechnik KG, Fluorn-Winzeln, vergeben. Mittlerweile ist die Firma Ziegler insolvent.

Um den Baufortschritt nicht zu verzögern, hat die Verwaltung einen Weg gesucht, die Arbeiten zügig und ohne zusätzliche Kosten neu zu vergeben. Der damalige zweite Bieter hat derzeit keine Kapazitäten frei, um den Auftrag zu übernehmen.

Die Firma Glaserei Metallbau Armin Hauser, Donaueschingen, hat sich bereit erklärt, die Fassadenarbeiten in Höhe von 118.297,90 € (brutto) umgehend auszuführen / fortzuführen. Weitere, ursprünglich im Leistungsumfang der Firma Ziegler KG vorgesehene Arbeiten wurden (weil unter 50.000,-- €) direkt an andere Firmen vergeben.

Im vergabeorientierten Budget für Fassadenarbeiten im 3. BA sind 325.142,-- € eingestellt.

Mittel zur Vergabe der Arbeiten stehen unter der CO-Kontierung im Finanzhaushalt in Höhe von 9,58 Mio. € (gesamte Baukosten) zur Verfügung.

Der Projektbeirat Fürstenberg-Gymnasium wird erneut im Juli tagen. Der Projektbeirat wird über den Sachstand informiert und auch das weitere Vorgehen wird im Rahmen dieser Sitzung beraten.

1
5
6
7
BM

Beschlussvorschlag:

Die Firma Glaserei Metallbau Armin Hauser, Donaueschingen, wird mit den Restarbeiten an der Fassade im 3. BA zum Angebotspreis von 118.297,90 € (brutto) beauftragt.

Beratung: