

**Kostenfortschreibung Residenzbereich
Stand 20. August 2015**

Gewerk	Kosten 1. August 2014	Kosten 8. Mai 2015	Kosten 22. September 2015
Freiflächen/ Verkehrsanlagen 1. Bauabschnitt (inkl. Sanierung Schützenbrücke und 48.000 € Interflex)	2.238.500 €	2.238.500 €	2.238.500 €
Freiflächen/ Verkehrsanlagen 2. Bauabschnitt (inkl. 150.000,-- € für Sanierung Arkaden)	2.020.700 €	2.020.700 €	2.020.700 €
Freiflächen/ Verkehrsanlagen 3. Bauabschnitt 401.500,-- € (zuzüglich 57.000 € für Leistungen TDDS, Nebenkosten, Unvorhergesehenes und weiteren 40.000 € Interflex)	498.500 €	518.500 €	518.500 €
Sanierung Donauquelle	1.600.000 €	1.460.000 €	1.320.000 €
Neubau Treppe/ Aufzug (inkl. Berme 94.000 €)	1.011.000 €	1.131.000 €	1.270.000 €
Baukosten Residenzbereich insgesamt	7.368.700 €	7.368.700 €	7.368.700 €