

Sitzung	Technischer Ausschuss - öffentlich - 16.02.2016		
Beratungspunkt	<b>Hochwasserschutz in Aufen</b>		
Anlagen	-		
Finanzposition	CO 7.552045.002.009, SK 0371000		
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr. 4-080/11 4-080/14	Sitzung TA-Ö TA-Ö	Datum 12.07.2011 23.09.2014

Erläuterungen:

Der Technische Ausschuss wurde in der Sitzung vom 23.09.2014 über die vom Land Baden-Württemberg geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen in Donaueschingen und Aufen informiert. Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:

1. *Die Information über die Planung und Kostenfortschreibung wird zur Kenntnis genommen.*
2. *Der Technische Ausschuss empfiehlt dem Gemeinderat, im Haushaltsplan 2015 die Mehrkosten in Höhe von 168.200,-- € zu finanzieren.*

Bei der Detailplanung wurde festgestellt, dass für die Dammschüttung / Hochwasserschutz mehr Erdmaterial benötigt wird. Aufgrund des kontaminierten Bodens im Bereich des vorhandenen Wirtschaftswegs hinter der Bebauung müssen Mehrmengen des vorhandenen Erdmaterials ausgetauscht werden.

Auf Wunsch eines Grundstückseigentümers in der Brigachtalstraße mussten weitere Varianten für den Hochwasserschutz untersucht werden. Die gefundene Lösung sieht vor, dass der Hochwasserschutzdamm im Bereich dieses Grundstückes höher auszuführen ist.

Aufgrund der weiteren Detailplanung wurden die Kosten fortgeschrieben. Die Gesamtbaukosten wurden unter den jetzigen Voraussetzungen in Höhe von 350.000,-- € ermittelt.

An den Kosten der Baumaßnahme beteiligt sich das Land Baden-Württemberg, Landesbetrieb Gewässer, mit 70 %, sofern die vom Land vorgeschlagenen Maßnahmen mit in den Planfeststellungsantrag aufgenommen und durch Planfeststellungsbeschluss bestätigt werden. Zudem muss die Stadt Donaueschingen die Ausschreibung, die Ausführung und finanzielle Abwicklung der Maßnahme übernehmen. Die Planungskosten (Leistungsphasen 1 bis 6 nach HOAI) werden in diesem Fall vollständig vom Land übernommen. Der Kostenanteil der Stadt beträgt 30 %.

Die Kostensituation aufgrund der Mehrkosten stellt sich wie folgt dar:

Baukosten (davon 30 % Stadt)	350.000,-- €
Ingenieurhonorar, ca.	24.000,-- €
<b>Gesamtbaukosten</b>	<b>374.000,-- €</b>
Abzüglich Haushaltsausgabereste	344.800,-- €
<b>Mehrkosten / Finanzierung 2016</b>	<b>29.200,-- €</b>
Zuschuss Land 70 % aus 350.000,-- €	245.000,-- €
Bereits vom Land erhalten in 2013	- 161.325,--€
<b>Zuschussrest (im Haushalt 2016 nicht veranschlagt)</b>	<b>83.675,-- €</b>

Die Verwaltung schlägt vor, die Mehrkosten in Höhe von 29.200,-- € durch außerplanmäßige Einnahme in Höhe von 83.675,-- € (Restzuschuss) zu finanzieren.

Die Maßnahme soll in 2016 ausgeführt werden.

Der Mitarbeiter des Regierungspräsidiums Freiburg, Herr Rau, wird in der Sitzung für Fragen zur Verfügung stehen.

1
3
5
7
BM

Beschlussvorschlag:

1. Die Information über die Planung und Kostenfortschreibung wird zur Kenntnis genommen.
2. Dem vorgeschlagenen Finanzierungsvorschlag der Mehrkosten (29.200,-- €) wird zugestimmt.

Beratung: