

Sitzung	Gemeinderat - öffentlich - 24.01.2017		
Beratungspunkt	Georg-Mall-Brücke / Zubringer Allmendshofen - überplanmäßige Ausgabe		
Anlagen	-		
Kontierung	7.541001.038.008.00, Sachkonto 9612000		
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr. 5-001/17	Sitzung GR-Ö	Datum 24.01.2017

Erläuterungen:

Der Gemeinderat hat die Sanierung der Georg-Mall-Brücke / Zubringer Allmendshofen im Haushalt 2017 bewilligt.

Die Kosten für die Sanierung wurden vom Büro Breinlinger, Tuttlingen, in Höhe von 180.000,-- € fortgeschrieben. Die Kosten wurden auf Grundlage der Brückenhauptprüfung 2011 ermittelt. Die Sanierung beinhaltet im wesentlichen die Instandsetzung des Geländers, Gehwegkappen, Pfeiler und den Austausch einzelner Brückenlager.

Im Rahmen der Detailplanung Anfang Januar 2017 wurden zusätzliche Schäden festgestellt:

- Wasseraustritt an der Unterseite des Brückenüberbaus.
- Risse im Fahrbahnbelag und in der Abdichtung – deswegen Wasseraustritt an der Unterseite des Brückenüberbaus.
- Korrosion der Brückenentwässerung.

Aufgrund der Schadensfeststellung wurden die Kosten für die Sanierung in Höhe von 310.000,-- € ermittelt.

Die Verwaltung schlägt vor, die Mehrkosten in Höhe von 130.000,-- € durch die Rückstellung der Brückensanierung, Brücke über die Brigach in Grüningen, CO 7541000 00201, Sachkonto 9612000, Ansatz 250.000,-- €, zu finanzieren.

Die Sanierungsarbeiten sollen im Februar 2017 ausgeschrieben werden. Im April 2017 soll mit Sanierung begonnen werden und bis September 2017 sollen diese abgeschlossen sein. Wegen der Baustelle B 27 sollte der Terminplan unbedingt beibehalten werden.

1
5
7
BM

Beschlussvorschlag: Der Finanzierung wird zugestimmt.

Beratung: