

Sitzung	Technischer Ausschuss - öffentlich - 04.04.2017		
Beratungspunkt	<b>Eigenbetrieb Wasserwerk / Gutterquelle, Erneuerung Steuerungsanlage, 1. BA - Nachträge</b>		
Anlagen	-		
Kontierung	800 089		
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr. 4-110/16	Sitzung GR-Ö	Datum 08.11.2016

Erläuterungen:

Die Gutterquelle wird derzeit im Bereich von zwei Pumpengruppen (Pumpengruppe zum Hochbehälter Schellenberg und zum Hochbehälter Pfohren) umgebaut. Die Maßnahme wurde öffentlich ausgeschrieben, die Vergabe erfolgte am 08.11.2016 an die Firma Eliquo-Stulz GmbH, Grafenhausen.

Im Rahmen dieser Sanierung sind in zwei Teilbereichen notwendige Mehrleistungen angefallen.

- a) Die neuen Unterwassermotorpumpen müssen entgegen der ursprünglichen Planung in neue Mantelrohre eingebaut werden. Damit verbunden ist auch ein teilweiser Umbau der jeweils nachfolgenden Druckleitungen sowie bauliche Anpassungsarbeiten (Nachtragsangebot 2).
- b) Für den Bereich der Pumpengruppe zum Hochbehälter Schellenberg sind leistungsfähigere Frequenzumformer und Sinusfilter erforderlich. Verbunden mit diesem Nachtrag ist die zusätzliche Installation von geschirmten Spezialkabeln im Bereich beider Pumpengruppen (Nachtragsangebot 3).

Die Kosten für diese beiden Nachträge belaufen sich auf (brutto):

Nachtragsangebot 2	43.031,94 €
Nachtragsangebot 3	6.603,33 €
Summe Nachträge 2 und 3 (netto: 41.710,31 €)	49.635,27 €

Die beiden Nachtragsangebote wurden technisch und rechnerisch geprüft. Das Preisniveau der Nachtragsangebote ist angemessen.

Mittel stehen für diese Maßnahme wie folgt zur Verfügung (netto):

Gutterquelle, Erneuerung Steuerungsanlage, 1. BA		205.000,00 €
Vergabe Eliquo-Stulz	183.666,38 €	
Nachtrag 1 (Konsole)	7.000,00 €	
Summe	190.666,38 €	
Nachträge 2 und 3	41.710,31 €	
<b>Summe</b>	<b>232.376,69 €</b>	
./i. Haushaltsansatz	205.000,00 €	
<b>Finanzierung</b>	<b>27.400,00 €</b>	

Beim Eigenbetrieb Wasserversorgung muss der Bruttobetrag in Höhe von 49.635,27 € vergeben werden.

Die Verwaltung schlägt vor, die Mehrkosten in Höhe von **27.400,-- €** durch Einsparungen bei der Maßnahme Prozessleitsystem, 3. Abschnitt (Anlagen Nr. 800 090) und 4. Abschnitt (Anlagen Nr. 800 107), noch vorhandene Mittel insgesamt 50.749,58 €, zu finanzieren.

1 7 BM
--------------

Beschlussvorschlag:

1. Die Firma Eliquo-Stulz GmbH, Grafenhausen, wird mit den Nachträgen Nr. 2 und 3 in Höhe von insgesamt brutto 49.635,27 € beauftragt.
2. Der Finanzierung wird zugestimmt.

Beratung: