

Sitzung	Arbeitsgruppe Stadtbusverkehr - öffentlich - 12.09.2017		
Beratungspunkt	Stadtbus - Neukonzeption / Haltestelle Mühlenbrücke - Sachstand		
Anlagen	-		
Kontierung			
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr. 1-018/17 1-019/17	Sitzung AGSV-Ö AGSV-Ö	Datum 17.01.2017 17.01.2017

Erläuterungen:

Es wird auf die beiden Vorlagen aus der vorangegangenen Beratung am 17. Januar 2017 verwiesen.

In Bezug auf die Haltestelle Mühlenbrücke wurde in intensiven Abstimmungs- und Meinungsbildungsprozessen mit dem Land als zuständigem Straßenbulasträger, den Vertretern des Polizeipräsidiums Tuttlingen sowie dem städtischen Ordnungsamt die Möglichkeiten zur Anbindung des Donaucenters (Haltestelle Mühlenbrücke) erarbeitet. Auch verschiedene Haltestellenvarianten wurden vorgelegt und geprüft.

Der Straßenbulasträger hatte in der Folge die Erstellung eines Sicherheitsaudits zur Voraussetzung für eine Zustimmung zur Einrichtung der Haltestelle Mühlenbrücke und damit der Anbindung des Donaucenters gefordert. Im Rahmen dieses Sicherheitsaudits wurden auch die bereits bisher vorliegenden Planungen geprüft.

Das Sicherheitsaudit kam Ende Juli 2017 zum Ergebnis, dass die Planungen in Gänze zu überarbeiten sind, um konform zu den gültigen Richtlinien und sicherheitsrelevanten Fragestellungen zu sein.

Als Ergebnis ist somit folgendes festzustellen:

- a) Zum Start des Stadtbusses am 9. Oktober 2017 wird keine Haltestelle an der Mühlenbrücke eingerichtet sein bzw. eine Anbindung des Donaucenters erfolgen können.
- b) Eine Haltestelle kann nur eingerichtet werden, wenn die Ausfahrt der Ludwig-Kirsner-Straße in die Neue Wolterdinger Straße bzw. die Mühlenstraße gesperrt wird.
- c) Die Hinweise aus dem Sicherheitsaudit sind abzarbeiten und für 2018 ein Vollausbau zu planen und umzusetzen.

2
3
4
5
7

Beschlussvorschlag: Der Sachstandsbericht wird zur Kenntnis genommen.

Beratung: