

Sitzung	Gemeinderat - öffentlich - 17.09.2019		
Beratungspunkt	Mehrzweckhalle Grüningen / Neubau - Information Vergaben		
Anlagen	-		
Kontierung	7.573023.001.002.00		
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr.	Sitzung	Datum
	4-048/19	GR-Ö	25.06.2019
	4-050/19	GR-Ö	25.06.2019
	4-066/19	GR-Ö	25.06.2019
	4-065/19	GR-Ö	25.06.2019
	4-051/19	GR-Ö	25.06.2019

Erläuterungen:

Für den Neubau der Mehrzweckhalle Grüningen lagen für die unten genannten Gewerke zu den Submissionsterminen im Juni 2019 keine oder wegen Unwirtschaftlichkeit nicht zu wertende Angebote vor. Die Ausschreibungen wurden deshalb aufgehoben.

Um den Baufortschritt nicht zu verzögern, erteilte der Gemeinderat in seiner Sitzung am 25. Juni der Verwaltung Vergabevollmachten zur freihändigen Vergabe von insgesamt fünf Gewerken.

Mit dieser Vorlage soll der Gemeinderat über die Ergebnisse informiert werden.

Gewerk	Auftragnehmer	veranschlagtes Budget	Vergabevollmacht	Vergabesumme
Elektro	Firma Eichkorn, Brigachtal	170.170,00 €	190.000,00 €	185.692,71 €
Heizung	Firma AP Gebäudetechnik (Aron Pilz), Donaueschingen	90.440,00 €	100.000,00 €	60.017,90 €
Lüftung	Firma AP Gebäudetechnik (Aron Pilz), Donaueschingen	105.000,00 €	135.000,00 €	134.446,91 €
Fenster	Firma Schumacher & Merz GmbH, Bad Dürkheim	63.784,69 €	77.350,00 €	77.290,36 €
Sanitär	Firma AP Gebäudetechnik (Aron Pilz), Donaueschingen	73.066,00 €	90.000,00 €	88.024,90 €
Summe		502.460,69 €	592.350,00 €	545.472,78 €

Die Aufträge wurden in der Zwischenzeit erteilt.

1
5
7
9
BM
IN
OB

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt die Ergebnisse der freihändigen Vergaben zur Kenntnis.

Beratung: