

Sitzung	Gemeinderat - öffentlich - 10.05.2022		
Beratungspunkt	Eigenbetrieb Wasserwerk / Hochbehälter Buchberg alt, Sanierung Wasserkammer links - eventuelle Aufhebung Vergabebeschluss und erneute Vergabe		
Anlagen	-		
Kontierung	InA 52 000 004 36, Anlage 800 217		
Gäste	-		
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr. 9-012/22 9-012/22/1	Sitzung GR-Ö GR-Ö	Datum 12.04.2022 12.04.2022

Erläuterungen:

Die Arbeiten für die Sanierung der Wasserkammer links beim Hochbehälter Buchberg wurden in zwei Gewerken (Betonsanierung und PE-Auskleidung) ausgeschrieben. Aufgefordert zur Angebotsabgabe wurden Firmen, die über eine Zulassung für Arbeiten im Trinkwasserbereich verfügen.

Der Gemeinderat hat die Arbeiten für die Beton-/Untergrundsanierung am 12. April 2022 an den wirtschaftlichsten Bieter vergeben.

Am 25. April 2022 teilte die Firma mit, dass mit den Arbeiten erst im Oktober 2022 begonnen werden kann, obwohl in der Ausschreibung der Ausführungszeitraum 2. Mai bis 31. Juli 2022 vorgegeben war. Aufgrund der Dringlichkeit der Maßnahme - der Behälter Buchberg alt wird derzeit mit nur einer Kammer betrieben - und der Abhängigkeit mit dem Gewerk „PE-Auskleidung“ ist eine Verschiebung in den Oktober oder eine Neuausschreibung der Arbeiten keine Option.

Aufgrund der Aussage des wirtschaftlichsten Bieters finden zur Zeit Klärungsgespräche mit diesem und (vorsorglich) auch dem nachplatzierten Bieter statt.

Je nach Ergebnis kann es sein, dass die Vergabe vom 12. April 2022 aufzuheben und ein neuer Vergabebeschluss zu fassen ist.

Um nicht Zeit zu verlieren und weil zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung noch keine Ergebnisse aus den Klärungsgesprächen vorlagen, wird der Gemeinderat über die Ergebnisse mit einer Tischvorlage informiert.

1
4
5
7
IN
OB

Beratung:

