

Sitzung	Gemeinderat - öffentlich - 27.02.2024		
Beratungspunkt	<b>Siedlersteg Donaueschingen - Ausschreibungsergebnisse</b>		
Anlagen			
Kontierung	Vergabe Nr. 2023-125-B-ö und 2024-04-B-ö Co. 7.541091.013.010.00, SK 9612 000		
Gäste	Frau Kerstin Hall und Herr Karl-Heinz Koch / Breinlinger Ingenieure		
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr. 9-009/23 9-020/23 9-028/23 9-006/24	Sitzung GR-Ö GR-Ö TA-Ö GR-Ö	Datum 18.04.2023 13.06.2023 11.07.2023 27.02.2024

Erläuterungen:

Wie im Technischen Ausschuss in der Sitzung am 11. Juli 2023 ausgeführt, wurden die auszuführenden Arbeiten der einzelnen Gewerke (Tragwerk, Dach, Bohlenbelag und Wetterschutz) in zwei Pakete und einzelne Lose aufgeteilt und erneut ausgeschrieben. Hierbei war der Gedanke, nach den beiden vorangegangenen, gescheiterten Ausschreibungen als Komplettmaßnahme den Bieterkreis durch die Aufsplittung in Pakete und Unterlose noch einmal zu erweitern.

Die Submission am 1. Februar 2024 erbrachte folgende Ergebnisse:

<b>Vergabe-Nr. 2023-125 B-ö</b>	<b>Geschätzte Vergabesumme, ca.</b>	<b>Submissionsergebnis günstigste Angebotssumme</b>
Los 1 – Verkehrssicherung (5 Angebote)	36.600 €	36.142,72 €
Los 2		
Los 2.1 – Tiefbauarbeiten Gründung und Verkehrssicherung	62.900 €	kein Angebot
Los 2.2 – Strebentausch Traggerüst	39.400 €	kein Angebot
Los 2.3 – Strebentausch Holzprofile	66.100 €	kein Angebot

<b>Vergabe-Nr. 2024-04-B-ö</b>	<b>Geschätzte Vergabesumme, ca.</b>	<b>Submissionsergebnis günstigste Angebotssumme</b>
Dachinstandsetzung / Schindeltausch (2 Angebote)	324.100 €	878.078,51 €

Damit ist auch die dritte Ausschreibungskampagne gescheitert. Es gingen nicht für jedes Los Angebote ein, eingegangene Angebote liegen teilweise fernab der Kostenkalkulation. Da die Lose im Bauablauf voneinander abhängig sind, ergibt die Vergabe bzw. Ausführung einzelner Lose keinen Sinn.

Die Verwaltung schlägt daher vor, die Ausschreibungen aufgrund von § 17 Abs. 1 VOB / A aufzuheben und ein freihändiges Vergabeverfahren anzustreben. In erster Linie geht es darum, die Statik des Siedlerstegs zu sichern und im Folgenden ohne Zeitdruck die nachgelagerten Gewerke anzugehen.

In der Sitzung werden Frau Kerstin Hall und Herr Karl-Heinz Koch vom Büro Breinlinger anwesend sein und für Fragen zur Verfügung stehen.

1  
3  
4  
5  
Z  
BM  
IN  
OB

Beschlussvorschlag:

1. Der Sachstandsbericht zu den Ausschreibungsergebnissen Siedlersteg werden zur Kenntnis genommen.
2. Die Ausschreibungen (Vergabe-Nr. 2023-1254-B-ö, 2024-04-B-ö) werden gem. § 17 Abs. 1 VOB / A aufgehoben.
3. Die Verwaltung wird beauftragt, über eine freihändige Vergabe das Paket 1, Los 2 i.Z.m. der Knotensanierung anzustreben.

Beratung: