

Sitzung	Gemeinderat - öffentlich - 19.03.2024		
Beratungspunkt	Realschule / Neubau - Vergabe Schlosserarbeiten		
Anlagen			
Kontierung	Vergabe Nr. 2024-03-B-e		
Gäste			
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr.	Sitzung	Datum

Erläuterungen:

Die Schlosserarbeiten für den Neubau der Realschule mit Dreifeldsporthalle wurden EU-weit ausgeschrieben. Gemäß Bieterliste haben 3 Bewerber die Angebotsunterlagen über das Ausschreibungsportal heruntergeladen.

Die Submission am 6. Februar 2024 erbrachte folgendes Ergebnis:

Bieter	Ergebnis Submission €		Ergebnis nach Wertung €		
	netto	brutto	netto	brutto	
1	397.181,10	472.645,51	397.181,10	472.645,51	100,00 %
2	430.592,50	512.405,08	421.980,65	502.156,98	106,24 %

Im Rahmen der Angebotsprüfung musste ein Bieter ausgeschlossen werden.

Somit wäre an Bieter 1 mit der Angebotssumme von 472.645,51 € (brutto) / 397.181,10 € (netto) zu vergeben.

Die zu vergebende Angebotssumme liegt mit 472.645,51 € (brutto) jedoch 173.313,24 € (brutto) bzw. 57,90% über dem freigegebenen Gewerkebudget (= 299.332,27 € brutto).

Da die erforderlichen Finanzmittel nicht zur Verfügung stehen und die vorliegenden Angebote keine wirtschaftliche Vergabe ermöglichen, schlägt die Verwaltung vor, die Ausschreibung gem. VOB/A § 16 Abs.1 Nr. 1 aufzuheben.

Anschließend werden die Schlosserarbeiten nochmals neu ausgeschrieben. Um die Schlosserarbeiten zeitnah vergeben zu können, bittet die Verwaltung um eine Vergabevollmacht in Höhe von 350.000,-- € brutto.

Nähere Erläuterungen können – aus Bieterschutzgründen – der nicht öffentlichen **Anlage** entnommen werden.

1
2
5
6
7
BM

Beschlussvorschlag:

1. Die Ausschreibung der Schlosserarbeiten (Vergabe Nr. 2024-03-B-e) wird gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 VOB / A aufgehoben.
2. Der Gemeinderat erteilt dem Oberbürgermeister eine Vergabevollmacht zur Vergabe der Schlosserarbeiten bis zu einer Höhe von 350.000,-- € (brutto).
3. Der Gemeinderat wird in einer der nächsten Sitzungen über das Ergebnis der Vergabe informiert.

Beratung: