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Erläuterungen: 
 
Die Arbeiten zur Erneuerung der Wasserleitung in der Straße Hinter den Häusern in Aasen 
wurden nach VOB (Freihändiges Verfahren) ausgeschrieben. Sechs Firmen wurden zur Ange-
botsabgabe aufgefordert; zum Submissionstermin am 29. März 2022 lag ein Angebot vor.  
 
Dieses Angebot beläuft sich auf 117.755,51 € (brutto) / 98.954,21 € (netto) und liegt somit  
59,13 % über den kalkulierten Kosten von rund 74.000,-- € (brutto) / 62.184,87 € (netto) für 
die Tiefbauarbeiten.   
 
Da die überplanmäßig erforderlichen Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen und das Ver-
schieben der Maßnahme technisch vertretbar ist, schlägt die Verwaltung daher vor, die Aus-
schreibung wegen Unwirtschaftlichkeit gem. § 17 VOB / A aufzuheben.  
 
Die Maßnahme soll 2023 ausgeführt werden. Die hierfür erforderlichen Mittel sind in den Ent-
wurf des Investitionsprogramms 2023 neu einzustellen.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Ausschreibung der Arbeiten zur Erneuerung der Wasser-

leitung in der Straße Hinter den Häusern in Aasen wird ge-
mäß § 17 VOB / A aufgehoben.  

 
 
 

Beratung: 
 
 
 

Sitzung Gemeinderat - öffentlich - 12.04.2022  

Beratungspunkt 
Hinter den Häusern / Aasen - Aufhebung Vergabe Erneuerung 
Wasserleitung 

Anlagen 
-   
 

Kontierung 
InA 52 000 004 41, Anlage 800 221  
 

Gäste 
-   
  

vorangegangene 
Beratungen 
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