Verteiler:

Stadt Donaueschingen: Oberbirgermeister Erik Pauly, Blirgermeister Severin Graf, Erich Lafera

In Kopie zur Info an die Fraktionssprecher: Michael Blaurock, Marcus Greiner, Rainer Hall, Marcus
Milbradt, Jens Reinbolz

Lieber Erik, lieber Herr Graf, lieber Erich,

wie bereits besprochen und angekiindigt schicken wir Euch nochmals aktuelle Informationen zum
Thema "Ausfallblrgschaft & Zuschussantrag SSC Donaueschingen" zu, welches am 14. Marz nicht-
offentlich in der Gemeinderatssitzung auf der Agenda steht.

Wir haben in der vergangenen Woche persdnliche Vor-Ort-Termine und Gesprache mit Vertretern
aller finf Fraktionen gefiihrt und unsere aktuelle Lage erlautert. Unvorhersehbare Mehrkosten
(Kanal und Bodenaustausch) sowie die historisch einzigartigen tGiberdurchschnittlichen
Preissteigerungen der letzten 15 Monate machen einen Antrag auf Ausfallblirgschaft sowie einen
weiteren Zugschussantrag aus Vereinssicht unumganglich. Urspriinglich sind wir von einem SSC
Finanzierungsvolumen/Deckungsliicke via Darlehen von € 50.000 ausgegangen, mittlerweile miissen
wir von einem Defizit von mindestens € 250.000 ausgehen.

Grundsatzlich sind wir bei allen anwesenden Fraktionsvertretern dankenswerterweise auf offene
Ohren und Verstandnis flir unsere Situation gestoRRen. Gleichzeitig wurde (ibergreifend signalisiert,
dass ein weiterer Sonderfall/Priazedenzfall im Sinne der Gleichberechtigung vermieden werden soll.
Im Zuge dieser Diskussionen hat sich eine Option heraus kristallisiert, die vielleicht ein gangbarer
Weg sein kénnte. Die Uberlegung ist, ob die nachtraglichen Anbauten und Zusatzarbeiten
(Lageranbau, erweiterte notwendige Kanalbauarbeiten, Bodenaustausch und Griindach) als "neuer
Antrag" im Sinne der reguldren 25%igen Vereinsforderung forderfahig sind. Im Anhang haben wir
hierzu als Diskussionsgrundlage eine Modellrechnung erstellt. Den nachtraglichen Lageranbau haben
wir mit 90% etwas niedriger - umgerechnet auf die urspriingliche Grundflache - angesetzt, da dieser
zwar wie die anderen Rdume mit normaler Dammung und FuBbodenheizung ausgestattet ist, aber
das "Innenleben" etwas einfacher gehalten ist. Den Bodenaustausch, zusatzliche Kosten fiir Kanal,
den Bodenaustausch und das Griindach haben wir jeweils entsprechend den Mehrkosten angesetzt.
Alle Zahlen sind mit Architekt und Unternehmern besprochen und belegbar.

Wir hoffen deshalb, dass auf diesem Weg eine Unterstiitzung moglich ist. Wir hatten natirlich beim
ersten Antrag bereits realistisch damit gerechnet, dass die urspriingliche Deckungsliicke in Héhe von
€ 50.000 aufgrund Ublicher Preissteigerungen nicht haltbar sein wiirde. Aber die letzten 15 Monate
haben uns wie oben erlautert leider unkalkulierbar hart getroffen. Und das obwohl wir bei den
Eigenleistungen und beim Eigenkapital bereits jetzt deutlich mehr leisten konnten, als urspriinglich
gedacht und erhofft. Dazu kommen noch weitere erschwerende Umstdande wie die massiv
gestiegenen Darlehenszinsen sowie der Wegfall einer erhofften Teilféorderung durch das Land
unserer mit Euro-Schlissel 24 Stunden zuganglichen behindertengerechten Toilette, die wir aber
aufgrund des Bedarfs und Mehrwerts fiir die Offentlichkeit trotzdem realisieren werden.

Es sind insgesamt schwierige Zeiten fiir uns und wir hoffen, dass wir zumindest einen Teil unseres
Ballastes fir die kommenden Jahre reduzieren kénnen. Bei Fragen zu den Ausfiihrungen oder zur
angehéangten Kalkulationen stehen wir natirlich gerne zur Verfligung.

Herzlichen Dank vorab und beste GriRe,
SSC Donaueschingen 1976 e.V.
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