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Erläuterungen: 
 
Der Technische Ausschuss hat am 30.06.2009 der vom Architekturbüro Limberger vorge-
stellten Planung grundsätzlich zugestimmt. Der Gemeinderat hat am 28.07.2009 beschlos-
sen, auf Planung und Bau einer Wohnung in dem Kindergarten zu verzichten.  
 
In den Haushalt 2010 wurden folgende Einnahmen und Ausgaben eingestellt: 
 
2.4640.3610.000/0002  Zuweisung vom Land für 30 Plätze    360.000,-- € 
 
2.4640. 9400.000/002 Ausgabe für Planung und Neubau 1.290.000,-- € 
 
Derzeit sind bereits 21 Plätze vergeben, mit weiteren sieben Interessenten wird verhandelt, 
d.h. die veranschlagten 30 Plätze werden erreicht. Die Verwaltung geht davon aus, dass in 
naher Zukunft mindestens eine weitere Gruppe mit zehn Kindern gebildet werden kann. Für 
jeden geschaffenen Betreuungsplatz erhält die Stadt einen Förderbetrag in Höhe von 
12.000,-- €. Daraus ergäbe sich eine Einnahme in Höhe von 120.000,-- €. Wenn die 4. 
Gruppe Anfang 2011 belegt ist, wird der Zuschuss im 2. Halbjahr 2011 gezahlt.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, den Innenausbau für die 5. Gruppe bereits jetzt vorzunehmen. 
Die Ausbaukosten für die 5. Gruppe einschließlich Verwaltungskosten und Nebenkosten 
betragen 117.000,-- € brutto. Zusätzlich zu finanzieren sind weiterhin beim Bauablauf be-
reits entstandene Mehrkosten in Höhe von 39.000,-- € (siehe Bericht im Gemeinderat am 
11.05.2010). Sollte der Gemeinderat sich für den weiteren Ausbau entscheiden, wären ins-
gesamt 156.000,-- € zu finanzieren.  
 
Nicht finanziert sind dann noch die Möbel und Einrichtungen für die 5. Gruppe. Die Kosten 
hierfür sind zu veranschlagen mit 34.000,-- €. Die Kosten fallen an, wenn die 5. Gruppe 
nachgefragt wird. Der Zeitpunkt ist heute noch nicht absehbar.  
 
Einschließlich des Ausbaus der 5. Gruppe (inklusiv Möblierung) betragen die Gesamtkosten 
für den Bau der 5-gruppigen Kindertagesstätte Wunderfitz damit 1.480.000,-- €. Bei einem 
5-gruppigen Kindergarten würde der Gesamtzuschuss 600.000,-- € betragen.  
 
 
 

Sitzung Gemeinderat - Ö - 06.07.2010  

Beratungspunkt 
Kindertagesstätte Wunderfitz / Erweiterung - Innenausbau 5. Gruppe und 
aktuelle Kostenübersicht 

Anlagen - 
 

Finanzposition 2.4640.9400.000/0002 

vorangegangene 
Beratungen 

 

Vorlage Nr. Sitzung Datum 
60-087/09 TA-Ö 30.06.2009 
60-096/09 GR-Ö 28.07.2009 
60-062/10 GR-Ö 11.05.2010 
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Beschlussvorschlag: 1. Der Gemeinderat beschließt, beim Bau der Kinderta-

gesstätte Wunderfitz auch den 5. Gruppenraum aus-
zubauen. Die Möblierung wird auf das Jahr 2011 zu-
rückgestellt.  

   
 2. Die Finanzierung der zusätzlichen Kosten in Höhe von 

156.000,-- € erfolgt über eine außerordentliche Ent-
nahme aus der Allgemeinen Rücklage.  
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