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Erläuterungen: 
 
In der Längefeldstraße, Gewerbegebiet Wolterdingen (Höhe Firma Gehringer) wurde star-
ker Grundwassereintritt im Schmutzwasserkanal festgestellt und die Fahrbahn hat sich im 
Bereich des Kanales um ca. 15 cm gesenkt.   
 
Im Rahmen der Kanalunterhaltung wurde die Firma Hirt, Villingendorf, auf Grundlage ihres 
Angebotes Geschwister-Scholl-Straße mit der Kanalerneuerung durch die Werkleitung am 
22.03.2011 beauftragt. Der Auftrag belief sich auf 28.035,92 €.  
 
Mit der Baumaßnahme wurde im September 2011 begonnen. Während der Ausführung gab 
es beim Herstellen des Leitungsgraben wegen des hohen Grundwasserstandes erhebliche 
Probleme: Der neben dem Schmutzwasserkanal liegende Regenwasserkanal und die Was-
serversorgungsleitung mussten gesichert werden, weil der anstehende Boden aufgrund des 
hohen Grundwasserstandes in den Leitungsgraben eingebrochen ist. Der Arbeitsgraben 
wurden erheblich breiter als kalkuliert, die Fahrbahn muss komplett neu hergestellt werden.  
Dies führt zu Mehrkosten in Höhe von ca. 24.000,-- €. 
 
Das Stadtbauamt schlägt vor, die außerplanmäßige Finanzierung in Höhe von 24.000,-- € 
durch Einsparung bei der Baumaßnahme Breitelen Strangen, Erweiterung Gewerbegebiet, 
Sachkonto 42 002, noch vorhandene Mittel ca. 60.000,-- €, zu finanzieren.  
 
Die Baumaßnahme wird voraussichtlich bis Mitte Oktober 2011 fertig gestellt werden.  
 
 
Beschlussvorschlag: 1. Die Firma Hirt, Villingendorf, wird mit den zusätzlichen 

Leistungen in Höhe von 24.000,-- € beauftragt.  
 

2. Der Finanzierung wird zugestimmt.  
 
 
Beratung: 
 
 

Sitzung Technischer Ausschuss - Ö - 04.10.2011  

Beratungspunkt 
Längefeldstraße / Wolterdingen - außerplanmäßige Ausgabe 
Kanalerneuerung 
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