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Sitzung Gemeinderat - O - 29.11.2011

Abwasserbeseitigung Fohrenhdfe / Donaueschingen -

Beratungspunkt .
Auftragserweiterung

Anlagen

Finanzposition SK 42005

Vorlage Nr. Sitzung Datum
vorangegangene 4-106/11 GR-O 13.09.2011
Beratungen

Erlauterungen:

Die Tiefbauarbeiten zur Verlegung der Druckleitung fur den Abwasseranschluss der Foh-
renhofe, Donaueschingen, hat der Gemeinderat in der 6ffentlichen Sitzung vom 13.09.2011
an die Firma Spreng, Villingen-Schwenningen, zum Angebotspreis von 271.328,89 € verge-
ben.

Die Wirtschaftswege im ,Totengassle” in westlicher Richtung zum Reit- und Fahrverein,
Lange ca. 350 m und im Zufahrtsbereich Anwesen Wintermantel, 270 m, sind mit einer O-
berflachenbehandlung (Spritzdecke) hergestellt. Vor Beginn der Mal3hahme hatte der Wirt-
schaftsweg starke Risse, Setzungen und Grasbewuchs. Bei der Ausfihrungsplanung wurde
davon ausgegangen, dass im Randbereich die bitumindse Befestigung flr den Leitungsgra-
ben geschnitten und nach Fertigstellung wieder mit Asphalttragdeckschicht hergestellt wird.
Der Wirtschaftsweg hat keinen Unterbau. Durch die Bauausfiuihrung ist es erforderlich, dass
eine neue bitumindse Tragdeckschicht eingebaut wird.

Die Kostenfortschreibung stellt sich wie folgt dar:

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan 2011, SK 42005 435.000,00 €
Firma Spreng, Angebotssumme 271.328,89 €

Ingenieurhonorar, ca. 30.000,00 €

Interflex (interne Verrechnung), ca. 10.000,00 €
Zwischensumme 311.328,89 €

Auftragserweiterung

Bitumindser Deckenbelag Totengassle, ca. 18.700,00 €
Zufahrt Anwesen Wintermantel, ca. 17.000,00 €
Summe 347.028,89 €

Die Verlegung der Druckentwéasserungsleitung ist fast komplett durchgefuhrt. Die Fahrbahn
von der FriedhofstraRe zu den Fohrenhofen soll bis 09.12.2011 wieder hergestellt sein.
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Die Firma Spreng, Villingen-Schwenningen, wird mit der
Auftragserweiterung in Héhe von 35.500,00 € beauftragt.



