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Erläuterungen: 
 
Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 02.10.2012 die Kanalerneuerung in der 
Sonnhaldenstraße, 6. BA, Bereich Zufahrt Klinik Sonnhalde bis Parkplatz Sonnhalde, 
an die Firma Behringer, Hüfingen, zum Angebotspreis von 53.343,30 € vergeben.  
 
Aufgrund des Wintereinbruches konnte die Maßnahme in 2012 nicht fertig gestellt 
werden. Es sind noch zusätzliche Maßnahmen (vorhandene Straßenabläufe mit Lei-
tungen und Schachtabdeckungen erneuern) erforderlich. Bedingt durch vorhandene 
Risse in der Fahrbahn muss die bituminöse Befestigung neu hergestellt werden. Die 
Mehrkosten wurden in Höhe von 24.000,00 € ermittelt.  
 
Mittel für diese Maßnahme stehen wie folgt zur Verfügung: 
 
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung – Kanalisation  
Wirtschaftsplan 2012, Anlagen Nr. 800 037   60.000,00 € 
 
Angebotssumme   53.343,30 € 
Ingenieurhonorar, ca.     7.500,00 € 
Interne Verrechnung  
(Interflex), ca.        600,00 € 
 
Summe    61.434,30 € 
 
(Die Mehrausgaben in Höhe von 1.500,-- € wurden durch eine Einsparung bei der 
Maßnahme Sonnhaldenstraße, 4. BA in der Sitzung am 02.10.2012 finanziert.) 
 
Mehrkosten für zusätzliche  
Arbeiten    24.000,00 € 
 
Summe    85.434,30 € 
 
Es müssen 24.000,-- € finanziert werden. Die Verwaltung schlägt vor, diesen Betrag 
ebenfalls durch Einsparung bei der Maßnahme aus 2012, Sonnhaldenstraße, 4. BA, 
Inlinersanierung, Anlagen Nr. 800 036, noch verfügbare Mittel ca. 60.000,00 €, zu 
finanzieren. Die Mittel aus dem Jahr 2012 des aufgezeigten Finanzierungsvorschla-
ges können nach Eigenbetriebsrecht für diesen Fall flexibel in das Jahr 2013 über-
tragen werden. 

Sitzung Gemeinderat - öffentlich - 16.04.2013  

Beratungspunkt 
Sonnhaldenstraße, 6. BA / Donaueschingen - überplanmäßige 
Ausgabe 

Anlagen -  
 

Finanzposition Anlagen Nr. 800 037 

vorangegangene 
Beratungen 

 

Vorlage Nr. Sitzung Datum 
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Beschlussvorschlag: 1. Die Firma Behringer, Hüfingen, wird mit den zu-

sätzlichen Arbeiten in Höhe von 24.000,-- € beauf-
tragt.  

  
 2. Der Finanzierung wird zugestimmt.  
 
 
Beratung: 
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