
Ablauf weitere Entwicklung der Militärkonversion  
Stand 15.11.2016 
 

     

Planungsrecht 

 

 

 

    

Grunderwerb     

Abbruch     

Erschließung     

Vermarktung 

 

 

    

Kindertagesstätte 

 

 

Verkauf Bestandsgebäude 

Erschließung 

Bereich 1  

B-Plan I+II 

B-Plan I 

FNP (für Bereiche 4-6) 

Besitzübergang  

Vorbereitung Ausschreibung Ausschreibung  

Verkauf Bauplätze (bereits erschlossen) 

Verkauf Bauplätze (noch zu erschließen) 

1.H 2017 2.H 2017 1.H 2018 2.H 2018 

wie nach B-Plan I 

1.H 2019 

B-Plan II (mit Investor) 

Bereich 1-2a 

Ausschreibung  Abbruch 

Bereich 1 

Architektenwettbewerb 

A
nlage 3


