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Erläuterungen: 
 
Das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, Straßenbauamt, hat die Sanierung der 
Schellenbergbrücke, K 5740, öffentlich ausgeschrieben. Im Zuge dieser Maßnahme 
muss auch die Fußgängerspindel, Eigentümer Stadt Donaueschingen, mitsaniert 
werden. Die Submission fand am 06.12.2016 mit folgendem Ergebnis statt: 
 
Firma Schleith, Achern  1.662.065,26 €   100,0 % 
Bieter 2    1.737.581,91 €   104,5 % 
Bieter 3    1.806.376,38 €   108,7 % 
Bieter 4    1.843.453,73 €   110,9 % 
Bieter 5    1.884.758,59 €   113,4 % 
Bieter 6    1.938.669,39 €   116,6 % 
Bieter 7    1.966.948,49 €   118,3 % 
Bieter 8    2.236.034,68 €   134,5 % 
 
Die Prüfung der Angebote hat ergeben, dass für das Gesamtangebot (Brückensanie-
rung und Fußgängerspindel) die Firma Schleith, Achern, mit der Angebotssumme 
von 1.662.065,26 € günstigste Bieterin ist.  
 
Die Stadt Donaueschingen muss den Auftrag für die Sanierung der Fußgängerspin-
del direkt an die Firma Schleith, Achern, zum Angebotspreis von 165.966,21 € ver-
geben.  
 
Mittel für diese Maßnahme stehen wie folgt zur Verfügung: 
 
Sanierung Rad- und Fußwegrampe, SK 0961 2000,  
Haushaltsplan 2016      110.000,00 € 
Haushaltsplan 2017 zusätzlich      30.000,00 € 
CO 7 5410 000 000 07     140.000,00 € 
 
Angebotssumme    165.966,21 € 
 
Ingenieurhonorar, ca.      20.000,00 € 
Interflex (interne Verrechnung), ca.      4.000,00 € 
 
Summe     189.966,21 € 
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Es müssen zusätzlich 50.000,-- € finanziert werden. Die Verwaltung schlägt vor, die-
sen Betrag durch Einsparung bei der Baumaßnahme Schützenberg, 1. BA, 2. BA 
und 3. BA Asphaltdecke Fahrbahn, SK 0961 2000, CO 7.541001.012.010.00, noch 
vorhandene Mittel ca. 65.000,-- €, zu finanzieren.  
 
Gründe für die Erhöhung der Sanierungskosten wurden im Rahmen der Detailpla-
nung für die Ausschreibung wie folgt festgestellt: 
 

- Erneuerung der gesamten Entwässerungsanlage 
- Erneuerung der Übergangskonstruktion im Anschlussbereich Fußgängerspin-

del / Brückenbauwerk 
- Sanierung vorhandenes Stahlgeländer 
- Mehrmassen bei der Beschichtung Unterseite Rampe 

 
Mit den Sanierungsarbeiten soll im Februar 2017 begonnen werden und bis Septem-
ber 2017 sollen diese abgeschlossen sein.  
 
 
Beschlussvorschlag: 1. Die Firma Schleith, Achern, wird mit den Sanie-

rungsarbeiten in Höhe von 165.966,21 € beauf-
tragt.  

 
2. Der Finanzierung wird zugestimmt.  

 
 
Beratung: 
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