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Erläuterungen: 
 
Es war ursprünglich vorgesehen, den neuen Stadtbus mit dem Wechsel auf den Win-
terfahrplan 2017/2018 Mitte Dezember 2017 in Betrieb zu nehmen. Dieser Zeitpunkt 
wäre nach Ansicht der Verwaltung für eine größere Festveranstaltung zur Einführung 
des neuen Stadtbusses ungeeignet, auch ist es Wunsch der Fa. VGB, den neuen 
Stadtbus nicht gleichzeitig mit dem Wechsel auf den Winterfahrplan einzuführen.  
 
Die Verwaltung schlägt deshalb vor, den Betrieb des neuen Stadtbusverkehrs mit 
dem Herbstfest Anfang Oktober 2017 aufzunehmen. Das Herbstfest bietet nach An-
sicht der Verwaltung eine hervorragend geeignete Plattform, den neuen Stadtbus 
und seine Konzeption einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Gleichzeitig könnte bei 
einer solchen Lösung der vom Designbüro Luger/Sägenvier projektierte Werbeetat 
für das separat vorgesehene Einführungsfest von 70.000 Euro wesentlich zurückge-
fahren werden.  
 
Mit dem vorgezogenen Betriebsbeginn wäre der von der Stadt an die Fa. VBG zu 
leistende Betriebskostenzuschuss dann bereits ab Anfang Oktober zu zahlen.  
 
Die Arbeitsgruppe Stadtbusverkehr wird hierzu in der Sitzung vom 17.01.2017 bera-
ten. Die Empfehlung an den Gemeinderat wird mündlich vorgetragen. 
 
 
Beratung: 
 
 

Sitzung Gemeinderat - öffentlich - 24.01.2017  

Beratungspunkt Stadtbus-Neukonzeption – Betriebsbeginn 
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