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Erläuterungen: 
 
Der Gemeinderat hat am 10. Oktober 2017 die Firma CK Abbruch & Erdbau GmbH 
Eislingen, mit den Abbrucharbeiten im Strukturbereich 1 zum angebotenen Preis in 
Höhe von 795.821,25 € beauftragt.  
 
Mit Schreiben vom 27. Dezember 2017 hat die beauftragte Firma einen Nachtrag für 
zusätzliche Leistungen, die nicht im Hauptangebot enthalten sind, vorgelegt.  Es 
handelt sich um zusätzliche Arbeiten zur „Schadstoffsanierung“ (Ausbau und Entsor-
gung von belasteten Baumaterialien). Die Notwendigkeit dieser Leistungen konnte 
erst erkannt werden, nach Durchführung der ersten Abbruch- und Rückbauarbeiten. 
Dieser Nachtrag 1 umfasst Leistungen in Höhe von insgesamt 77.795,-- €. 
 
Eine neue öffentliche Ausschreibung ist unzweckmäßig, da die Leistungen dringlich 
ist und die mit Nachtrag 1 angebotene Leistung sich nicht ohne Nachteil vom Haupt-
auftrag trennen lässt.  
 
Wie in der Sitzung am 10. Oktober 2017 bereits erläutert, waren für die Abbruchar-
beiten Gesamtkosten in Höhe von 1.028.597,33 € veranschlagt worden.  
 
Die finanztechnische Abwicklung erfolgt im Ergebnishaushalt über Bebaute Grund-
stücke, L 112401, Abbruchkosten SK 42110900. Die entstehenden Kosten werden in 
voller Höhe mit der KEG (Konversions- und Entwicklungsgesellschaft mbH) abge-
rechnet.  
 
 
Beschlussvorschlag: Die Firma CK Abbruch & Erdbau GmbH, Eislingen, 

wird mit dem Nachtrag 1 / Schadstoffsanierung, zum 
Angebotspreis von 77.795,-- € beauftragt.  

 
 
 
 
Beratung: 
 
 

Sitzung Gemeinderat - öffentlich - 30.01.2018  

Beratungspunkt 
Am Buchberg / Abbrucharbeiten im Strukturbereich - Vergabe 
Nachtrag 1 

Anlagen -  
 

Kontierung  

vorangegangene 
Beratungen 
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