
ÜBERSICHT  VERGABEVERFAHREN

Unterhalb der Schwelle Oberhalb der Schwelle 221.000 EUR, Stand 01.01.2018 

DEFINITION der Planungsaufgabe / Baukosten / Abstimmung mit Zuschussgeber / ggf. Architektenkammer

BEAUFTRAGUNG gem. GWB § 134  (15 Kalendertagen Wartefrist)

BEKANNTMACHUNG europaweit 30 Tage BewerbungsfristFREIHÄNDIGE VERGABE

Direktauftrag
nach RifT
(Auftragwert
bis 50.000 
EUR)

Such-
Verfahren
nach RifT
(Auftragswert 
von 50.000 
EUR bis zum
Schwellenwert 
209.000 EUR)

Aus-
Schreibung

Verhandlung
(mind. 3 
Teilnehmer)

oder 

Mehrfach-
beauftragung

3 Teilnehmer,

16 Wochen

2,0-4,0% der
Baukosten

Nichtoffener
Wettbewerb
nach RPW

 Vorbereitung

 Auswahl

 Bearbeitung

 Vorprüfung

 Preisgericht

 Ausstellung

23 Wochen

1-2,5% der
Baukosten

Offener 
Wettbewerb
nach RPW

 Vorbereitung

 Bearbeitung

 Vorprüfung

 Preisgericht

 Ausstellung

20 Wochen

1-3,0% der
Baukosten

BEKANNTMACHUNG

Verhandlungs-
verfahren
nach VgV
 Vorbereitung

1. Stufe 
Bewerbungsphase
 Bewerbung

 Auswahl Bieter

2. Stufe 
Verhandlungs-
phase

 Verhandlung mit 
...Bietern
14 Wochen

0,2-0,5% der 
Baukosten

Nichtoffener
Wettbewerb
nach VgV und RPW
 Vorbereitung

1. Stufe
Bewerbungsphase
 Bewerbung

 Auswahl Teilnehmer     
...Wettbewerb

2. Stufe 
Wettbewerb
 Bearbeitung

 Vorprüfung

 Preisgericht

 Ausstellung

3. Stufe 
Verhandlungs-
phase

 Verhandlung mit   
...Bietern
30 Wochen

1,1-2,7% der
Baukosten

Offener 
Wettbewerb
nach VgV und RPW
 Vorbereitung

1. Stufe 
Wettbewerb
 Bearbeitung

 Vorprüfung

 Preisgericht

 Ausstellung

2. Stufe 
Verhandlungs-
phase

 Verhandlung mit 
…Preisträgern
24 Wochen

1,2-3,0% der
Baukosten
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Freihändige Vergabe Suchverfahren Verhandlungs-
verfahren 

Mehrfach-
beauftragung

Nichtoffener
Wettbewerb

Offener Wettbewerb

Vorteile:

+ schnellstmöglicher 
Ablauf 

+ geringer Aufwand

+ Verhandlungen über
Bedingungen
eingeschränkt möglich

+ hohe Entscheidungs-
freiheit des 
Auftraggebers (AG)

Vorteile:

+ sehr schneller Ablauf 
möglich

+ geringerer Aufwand, 
geringere Formalien, 
dadurch günstiger als 
ein Wettbewerb

+ Bieterkreis wird vom AG 
ausgewählt

+ klarer definierte 
Auftragskriterien als 
beim Wettbewerb

+ Verhandlungen über
Bedingungen
eingeschränkt möglich

+ Die Entscheidung fällt 
durch den AG

Vorteile:

+ schneller Ablauf 
möglich

+ geringerer Aufwand, 
geringere Formalien, 
dadurch günstiger als 
ein Wettbewerb

+ die Entscheidung fällt 
durch den AG
innerhalb 
Bewerberkreis

+ klarer definierte 
Auftragskriterien als 
beim Wettbewerb

+ Verhandlungen über
Bedingungen
eingeschränkt möglich

+ 2 stufiges Verfahren

Vorteile:

+ Vergleichsmöglich-
keiten der 
Gestaltungsansätze

+ hohe Qualität und 
Wirtschaftlichkeit durch 
Konkurrenz

+ Chancengleichheit 
durch Bewahrung der 
Anonymität

+ Teilnehmer können vom 
Auftraggeber frei 
ausgewählt werden

+ keine Verpflichtung zur 
Weiterbeauftragung

Vorteile:

+ Vergleichsmöglich-
keiten der 
Gestaltungsansätze

+ hohe Qualität und 
Wirtschaftlichkeit durch 
Konkurrenz

+ Chancengleichheit 
durch Bewahrung der 
Anonymität

+ Teilnehmer können vom 
Auftraggeber  
ausgewählt werden

+ Risiko einer erhöhten 
Teilnehmerzahl wird 
vermieden

Vorteile:

+ Vergleichsmöglich-
keiten der 
Gestaltungsansätze

+ hohe Qualität und 
Wirtschaftlichkeit durch 
Konkurrenz

+ Chancengleichheit 
durch Bewahrung der 
Anonymität

+ auch Büros ohne 
entsprechende 
Referenzen können 
teilnehmen

Nachteile:

- Auswahl basiert im 
wesentlichen auf 
wirtschaftlichen 
Kriterien

- Arbeiten können nicht 
verglichen werden, da 
noch keine 
Planungsleistungen 
erbracht sind

- keine Unterstützung 
durch ein
unabhängiges
Preisgericht

Nachteile:

- Auswahl basiert im 
wesentlichen auf 
wirtschaftlichen 
Kriterien

- Arbeiten können nicht 
verglichen werden, da 
noch keine 
Planungsleistungen 
erbracht sind

- keine Unterstützung 
durch ein
unabhängiges
Preisgericht

Nachteile:

- Auswahl basiert im 
wesentlichen auf 
wirtschaftlichen 
Kriterien

- keine Unterstützung 
durch ein
unabhängiges
Preisgericht

- der Bewerberkreis ist 
dem Auftraggeber 
nicht bekannt

Nachteile:

- zusätzlicher Zeit- und 
Kostenaufwand

- jeder Teilnehmer erhält 
volle Honorierung

- die Honorierung der 
einzelnen Teilnehmer ist 
höher als bei einem 
Wettbewerb

- teuerste Variante

Nachteile:

- zusätzlicher Zeit- und 
Kostenaufwand

- der Bauherr kann nicht 
alleine entscheiden, mit 
wem er in das 
Verhandlungs-
verfahren geht

- Auftraggeber muss 
einen der Preisträger 
beauftragen

- Auftragsversprechen
des Auftraggebers
mind. bis Lph. 5

Nachteile:

- zusätzlicher Zeit- und 
Kostenaufwand

- der Bauherr kann nicht 
entscheiden , mit wem 
er ins Verhandlungs-
verfahren geht

- Auftraggeber muss 
einen der Preisträger 
beauftragen

- Auftragsversprechen
des Auftraggebers
mind. bis Lph. 5

- geringe Auftragschance 
für Büros
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KOSTENVERGLEICH KONKURIERENDER VERFAHREN

Verfahrensschritte Kosten Mehrfachbeauftragung
(ca. 3 - 4 Teilnehmer)

Nichtoffener 
Wettbewerb 
(ca. 20 Teilnehmer)

Offener 
Wettbewerb
(ca. 50 Teilnehmer)

Vorbereitende 
Gutachten

x x x

Vermessungsleistungen x x x

Modellbau - Grundpreis
- Modellabguß je Teilnehmer

x
x

x
xx

x
xxx

Wettbewerbsbetreuung x x x

Betreuung
Auswahlverfahren

x x

Vorprüfung - Grundpauschale
- Pauschale je Teilnehmer

x
x

x
xx

x
xxx

Preisgelder -
Wettbewerbssumme

xxx x x

Raummieten x xx xxx

Miete
Stellwände/Modelltische

x xx xxx

Catering x x x

Vergütung Preisgericht x x x

Gesamtkosten xxx x xx

x < xx < xxx = Rangfolge Kosten
x                   = geringste Kosten
xx = mittlere Kosten (gegenüber x und xx)
xxx = höchste Kosten
hellgrau        = Kostenunterschiede
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