
Sanierung Parkschwimmbad Donaueschingen                          Kostenanalyse 
Kostenprognose                                                               Kosten nach Bauteilen

Prognose 2017
Prognose 2021
+21%

Prognose 2021 Kombibad 
(Kostenanteil nur für die
klassische 
Schwimmbadtechnik)

1. Sanierung Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken BA I 2.800.000,00 € 3.388.000,00 €
1.1 Sanierung Schwimmerbecken Variante 1.755.000,00 €
2. Aktivierung Nichtschwimmerbecken
2.1 Breitwellenrutsche und Sanierung Großwasserrutsche BA I-1 240.000,00 € 290.000,00 €
2.2 Wellenbecken BA I-2 300.000,00 €
3. Neubau des Springerbeckens BA II 1.200.000,00 €
3.1 Erweiterung des Technikgebäudes BA I 350.000,00 € 424.000,00 €
4. Verlegung von Planschbecken und Spielplatz BA II 600.000,00 € 728.000,00 € 728.000,00 €
4. Ersparnis bei Verlegung von Planschbecken und Spielplatz im BA-I BA I -210.000,00 € -254.100,00 €
5. Sanierung Technische Anlagen
5.1 Sanierung Badewassertechnik BA I-II 600.000,00 € 728.000,00 € 345.000,00 €
5.1 Solaranlage Heizanlage und Duschwassererwärmung BA I-II 340.000,00 € 262.000,00 € 200.000,00 €

brutto incl. Nebenkosten und MwSt. 4.720.000,00 € Brutto (Stand 2017 TA) 5.565.900,00 € Brutto 3.028.000,00 € Brutto
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