Finanzhaushalt - Haushaltsmittelüberträge in das Jahr 2023 (begonnene Maßnahmen)

Stand: 12.05.2023

Auszahlungen

Objektnummer	Sachkonto	Objektbezeichnung	Plan	aktuelles Budget	Verfügt	Verfügbar	Beantragung durch Amt	Begründung	Beantragung Haushaltsmittelübertragung
711200000001	7210000	EDV-Hardware Anschaffungskosten	35.000,00 €	36.600,00 €	29.111,67 €	7.488,33 €	1	2 Laptops für Kigas, 1 Beamer für EDV zum Ausleihen (Bestellung in 2022, Lieferprobleme, Lieferung in 2023 inzwischen erfolgt)	2.398,03 €
711200000002	7210000	EDV- Erneuerung aktive Netzwerkkomponenten	- €	21.600,00 €	12.559,97 €	9.040,03 €	1	2 Access-Switche einschl. notwendige Dienstleistungen (Bestellung in 2022, Lieferprobleme, Lieferung noch offen)	4.900,00 €
757500000013	7210000	Touristische Maßnahmen Donauursprung	25.000,00 €	50.000,00 €	11.141,33 €	38.858,67 €	2	Bestellung u.a. Sitzmöblierung ausgelöst im Dezember, Rechnung ausstehend	25.000,00 €
742401300002	9613000	Kassenautomat Parkschwimmbad	80.000,00 €	80.000,00 €	60,00 €	79.940,00 €	2	Maßnahme wird im Sommer 2023 umgesetzt	79.940,00 €
7.575000.001.010	3510000	Lehrpfad Schlosspark	30.000,00 €	30.000,00 €	14.875,00 €	15.125,00 €	2	Auftrag im Oktober 2022 erteilt, Schlussrechnung erfolgt nach Abschluss des Projekts, voraussichtlich im Sommer	15.125,00 €
742100100090	18038000	Förderung des Sports - Investitionszuschüsse	182.900,00 €	182.900,00 €	148.299,57 €	34.600,43 €	2	Fördermaßnahmen (u.a. SSC-Clubheim) noch nicht abgeschlossen	34.600,43 €
712600000601	6110000	Feuerw. Pfohren HLF10	420.000,00 €	525.475,67 €	3.748,35 €	521.727,32 €	3	Fortführung der Maßnahme	521.727,32 €
712600000701	6110000	Feuerw. Wolterdingen - HLF 10	420.000,00 €	450.600,00 €	105.823,56 €	344.776,44 €	3	Fortführung der Maßnahme	344.776,44 €
711259200057	9613000	TDDS, PV-Anlage Werkstatt	- €	48.200,64 €	23.069,90 €	25.130,74 €	4	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, beauftragte Firma keine Kapazitäten 2022	25.130,74 €
742410100007	2420000	Anton-Mall Stadion, Beregnungsanlage	109.000,00 €	109.000,00 €	41.945,78 €	67.054,22 €	4	Maßnahme konnte witterungsbedingt nicht in 2022 abgeschlossen werden	67.050,00 €
712600000702	2910000	FFW Wolterdingen Brandsschutzwand	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	8.000,00 €	4	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, beauftragte Firma keine Kapazitäten 2022	8.000,00 €
712600000703	2910000	FFW Wolterdingen Branderkennungsanlage	7.000,00 €	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	4	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, beauftragte Firma keine Kapazitäten 2022	7.000,00 €
712600000705	2910000	FFW Wolterdingen Fluchtleiter	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	4	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, beauftragte Firma keine Kapazitäten 2022	15.000,00 €
736500101707	2220000	KiGa Wolterdingen Branderkennungsanlage	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	4	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, beauftragte Firma keine Kapazitäten 2022	20.000,00 €
754703300001	3910000	Neubau Buswartehäuschen	35.000,00 €	35.000,00 €	7.032,90 €	27.967,10 €	4	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, beauftragte Firma keine Kapazitäten 2022	27.900,00 €
7.551004.001.010.00	9611000	Sanierung Skateanlage	41.000,00 €	343.547,00 €	250.241,18 €	93.305,82 €	4	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, beauftragte Firma keine Kapazitäten 2022	93.305,00 €
757302302022	7210000	Donauhalle W-Lan Ausbau	18.000,00 €	18.000,00 €	6.878,53 €	11.121,47 €	4	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, beauftragte Firma keine Kapazitäten 2022	11.000,00 €
7.424013.001.010.00	9611000	Schwimmbad Sanierung	3.050.000,00 €	5.753.115,83 €	603.899,25 €	5.149.216,58 €	4	Laufende Maßnahme, noch nicht abgeschlossen	5.149.216,00 €
7.424111.003.010.00	9611000	Realschule neu, Turnhalle	400.000,00 €	570.000,00 €	306.050,49 €	263.949,51 €	4	Laufende Maßnahmen	263.949,00 €
7.211004.001.010.00	9611000	Realschule neu	800.000,00 €	2.470.000,00 €	1.332.039,72 €	1.137.960,28 €	4	Laufende Maßnahmen	1.137.960,28 €
7.211004.005.010	9611000	Abbruchkosten Realschule neu	- €	555.000,00 €	2.676,31 €	552.323,69 €	4	Laufende Maßnahmen	552.323,69 €
7.573023.001.002.00	9611000	Grünigen MZH neu	- €	400.000,00 €	133.749,76 €	266.250,24 €	4	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, Klimagerät noch nicht verbaut	50.000,00 €
752100100004	250000	Schnittstellenanbindung DMS Enaio an Fachverfahren Prosoz	- €	34.211,84 €	27.206,38 €	7.005,46 €	5	Maßnahme noch nicht beendet	7.005,46 €
755300100704	3810000	Friedhof Wolterdingen, Neuanlage 10 Baumgräber	7.500,00 €	7.500,00 €	956,20 €	6.543,80 €	5	Auftrag erteilt jedoch noch nicht beendet	6.543,80 €
755300100011	3810000	Stadtfriedhof Neuanlage von Baumgräbern Grabfeld A	15.000,00 €	15.000,00 €	6.951,49 €	8.048,51 €	5	Auftrag erteilt jedoch noch nicht beendet	8.048,51 €
755300100022	7210000	Friedhöfe CD/MP3 Abspielmodul	- €	10.000,00 €	5.387,90 €	4.612,10 €	5	Leitungszerlegungen in Aasen noch offen, Rest abgeschlossen	4.612,10 €
755300100023	7110000	Friedhöfe - Sitzbank	- €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	5	Beauftragt, Lieferung erst in 2023	1.500,00 €
7.211000.006.010	7210000	Digitalisierung von Schulen	- €	976.030,38 €	845.172,85 €	130.857,53 €	6	Maßnahme ist begonnen	40.526,06 €
736500101190	18036000	Investitionszuschuss Kiga St. Bernhard Aasen	67.700,00 €	585.337,82 €	504.751,60 €	80.586,22 €	6	Maßnahme ist begonnen	80.586,22 €
7.541091.089.010.00	9612000	Breslauer Straße	280.000,00 €	422.300,00 €	691,35 €	421.608,65 €	9	Fertigstellung verzögert sich bis ins Jahr 2023	421.608,65 €
7.541091.047.010	9612000	Hindenburgring	- €	140.000,00 €	1.178,10 €	138.821,90 €	9	Planungen laufen kontinuierlich weiter	70.000,00 €
7.541091.084.010	9612000	Hochstraße	330.000,00 €	465.000,00 €	33.692,58 €	431.307,42 €	9	Fertigstellung verzögert sich bis ins Jahr 2023	431.307,42 €
7.541091.045.010	9612000	Irmabrücke	520.000,00 €	593.000,00 €	14.244,96 €	578.755,04 €	9	Fertigstellung verzögert sich bis ins Jahr 2023	578.755,04 €

Objektnummer	Sachkonto	Objektbezeichnung	Plan	aktuelles Budget	Verfügt	Verfügbar	Beantragung durch Amt	Begründung	Beantragung Haushaltsmittelübertragung
7.541091.090.010	9612000	Linsenöschstraße	450.000,00 €	515.000,00 €	17.053,49 €	497.946,51 €	9	Fertigstellung verzögert sich bis ins Jahr 2023	497.946,51 €
7.541091.012.010.00	9612000	Schützenberg I+II+III+IV BA	320.000,00 €	277.000,00 €	8.500,99 €	268.499,01 €	9	Maßnahme ist begonnen	268.499,01 €
7.541091.061.001	9612000	Aasen-Radweg Aasen Öschberghof	522.000,00 €	522.000,00 €	27.499,99 €	494.500,01 €	9	Fertigstellung verzögert sich bis ins Jahr 2023	494.500,01 €
7.541091.064.005	9612000	Neudingen Weiherbrünnele	- €	651.535,62 €	322.286,74 €	329.248,88 €	9	Maßnahme noch nicht fertiggestellt	329.248,88 €
755209200101	9612000	Dorfbach Aasen	- €	46.500,00 €	32.161,49 €	14.338,51 €	9	Fertigstellung / Fortführung in 2023	14.338,51 €
7.551092.004.010.00	9611000	Kinderspielplatz - Im Störling	- €	13.900,00 €	3.671,55 €	10.228,45 €	9	Maßnahme noch nicht fertiggestellt	4.000,00 €
7.541091.059.001	9612000	Käppelestraße Neugestaltung Parkplatz KIGA	255.000,00 €	230.717,84 €	163.582,81 €	67.135,03 €	9	Maßnahme fertiggestellt, Schlussrechnungen in 2023 verbucht	42.000,00 €
Gesamtsumme			8.463.100,00 €	17.235.572,64 €	5.048.193,74 €	12.187.378,90 €			11.757.328,11 €

Einzahlungen

Objektnummer	Sachkonto	Objektbezeichnung	Plan	aktuelles Budget	Verfügt	Verfügbar	Beantragung durch Amt	Begründung	Beantragung Haushaltsmittelübertragung
757500000094	21110000	Touris.-Einz.Zusch. Lehrpfad Schlosspark	18.000,00 €	18.000,00 €	- €	18.000,00 €	2	Zuschuss bewilligt über Naturpark-Förderung, Auszahlung nach Abschluss des Projekts im Laufe des Jahres 2023	18.000,00 €
721101000091	21110000	Zuschuss für die Digitalisierung von Schulen	345.800,00 €	1.037.300,00 €	- €	1.037.300,00 €	6	Maßnahme ist begonnen	1.037.300,00 €
754109100190	21110000	Einzahlung Neubau Radweg Aasen - Pfohren	433.700,00 €	433.700,00 €	- €	433.700,00 €	9	Maßnahme ist begonnen	433.700,00 €
742410800090	21110000	Eichendorffturnhalle - Einzahlung Zuschuss	- €	189.000,00 €	- €	189.000,00 €	5	Maßnahme abgeschlossen - Zuschuss wird noch abgerechnet	189.000,00 €
Gesamtsumme			797.500,00 €	1.678.000,00 €	- €	1.678.000,00 €			1.678.000,00 €