Sitzung	Gemeinderat - öffentlich - 26.02.2019		
Beratungspunkt	Wolfsbach in Wolterdingen / naturnahe Umgestaltung, 4. BA - überplanmäßige Ausgabe		
Anlagen	-		
Kontierung	7 552045 007 01 (alt) 7 552092 007 01 (neu)		
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr. 4-107/18 4-116/18	Sitzung GR-Ö GR-Ö	Datum 24.07.2019 24.07.2018

Erläuterungen:

2018 war vorgesehen, einen weiteren Abschnitt des Wolfsbaches in Wolterdingen zu renaturieren. Die vorab erstellte Kostenschätzung des Planungsbüros Kapfer lag (inklusive konjunkturbedingtem Zuschlag) bei 141.000,-- €. Das günstigste Angebot der Submission schloss mit 175.000,-- € ab. Die Ausschreibung wurde wegen Unwirtschaftlichkeit aufgehoben.

Eine Reduktion des Renaturierungsstandards wurde im Hinblick auf Einsparmöglichkeiten geprüft (Reduktion der Mäander, Verkürzung des Laufs). Die Prüfung ergab, dass zusätzliche Kosten für die Leistungsphasen Vorplanung, Ausführungsplanung und Ausschreibung (jeweils 50 % der HOAI-Sätze) entstehen. Auch erforderlich wäre eine neue Genehmigung, die wiederum Kosten verursacht. Eine Änderung der Konzeption ist beim jetzigen Stand des Projektes deshalb nicht empfehlenswert.

Einige der von der Maßnahme betroffenen Grundstücke sind Kampfmittelverdachtsflächen. Vorab war zu klären, welche Sondierungen und Sanierungen nötig sind, ob die Planung geändert werden kann oder muss. Für den Planungsaufwand und der Freilegung sowie Sanierung der Kampfmittelverdachtspunkte entstanden 2018 Kosten.

2019 sollen die Arbeiten frühestmöglich neu ausgeschrieben werden, auch um den Firmen einen größeren zeitlichen Spielraum von Angebotsabgabe bis Baubeginn einräumen zu können. In den aktuellen Haushalt wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 45.000,-- € eingestellt.

Zur Umsetzung der Maßnahme stehen folgende Mittel zur Verfügung:

aus dem Haushalt 2017	120.000,-- €
aus dem Haushalt 2018	35.000,-- €
und im Haushalt 2019	<u>45.000,-- €</u>
Summe	200.000,-- €

Davon sind an Leistungen schon erbracht:

Planungsleistungen Büro Kapfer regulär	31.242,-- €
Kampfmitteluntersuchungen und Räumung	10.663,-- €
Leistungen Umweltbüro	8.190,-- €
Sonstiges	<u>1.124,-- €</u>
Summe	51.219,-- €

Verfügbare Mittel 2019 **148.781,-- €**

Aufgrund der aktuellen konjunkturellen Situation im Tiefbau ist abzusehen, dass trotz der Bereitstellung der zusätzlichen Mittel 2019 diese nicht ausreichen werden.

Kalkuliert werden momentan für:

Tiefbauarbeiten	175.000,-- €
weitere Leistungen des Umweltbüros	8.000,-- €
weitere Planungsleistungen Büro Kapfer (inkl. erbrachter Leistungen)	27.000,-- €
Wiesendruscheinsaat	<u>2.000,-- €</u>
Summe	212.000,-- €

Defizit **63.300,-- €**

Vor Neuausschreibung der Maßnahme 2019 sind die überplanmäßig benötigten Mittel in Höhe von **63.300,-- €** durch den Gemeinderat zu bewilligen.

Die Verwaltung schlägt vor, die Mehrkosten wie folgt zu finanzieren:

Für die Anlage eines Teiches in Neudingen im Rahmen des Interreg-Projektes (CO 7 552092 005 01) sind 87.000,-- € im Haushalt eingestellt. Die Maßnahme ist fertiggestellt und war günstiger als veranschlagt. Von dieser Maßnahme können **40.000,-- €** zur Deckung verwendet werden.

Für die Renaturierung des Kesslerbächles in Hubertshofen (CO 7 552092 004 01) stehen noch 85.855,-- € zur Verfügung. Die Maßnahme wird 2019 baulich nicht umgesetzt, 2019 ist mit Planungskosten von 26.000,-- € zu rechnen. Von dieser Maßnahme können **23.300,-- €** zur Deckung verwendet werden.

Die Renaturierungsmaßnahme wird mit 85 % durch Landesmittel bezuschusst. Ein Zuwendungsbescheid in Höhe von 242.300,-- € liegt vor.

1
4
5
7
BM

Beschlussvorschlag:

1. Der Durchführung der Maßnahme Renaturierung Wolfsbach in Wolterdingen, 4. BA, wird zugestimmt.
2. Der vorgeschlagenen Finanzierung wird zugestimmt.

Beratung: